

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање пројектом Истраживање и развој у јавном сектору број: 02-5424/2010 од 22.07.2010. године („Службени гласник РС”, број 51/10, 72/13, 24/14 и 65/14) и мишљења Комисије за решавања Захтева добављача за корекцију рокова испоруке код реализације уговора у оквиру пројекта Истраживање и развој у јавном сектору (у даљем тексту. Комисија) број 46/2017 од 09.02.2017. године, в.д. директора Наручиоца „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА

број 12563 од 14.10.2016. године

1. **Мења се рок за испоруку добара и услуга** по уговору који за предмет има испоруку добара и услуга, закључен са привредним друштвом **Analysis d.o.o. Beograd**, ул. Гандијева 76а, 11070 Нови Београд, Република Србија, матични број 17152491, ПИБ 100429024 (у даљем тексту: Добављач), код Наручиоца заведен под бројем 12563 од 14.10.2016. године, код Добављача заведен под бројем 2085 од 18.10.2016.године, по спроведеном поступку набавке број ЈОР/09-2015/NCE/2 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за испоруку добара и услуга **31.03.2017. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.
3. Ову Одлуку доставити другој уговорној страни у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: набавка добара, број набавке: ЈОР/09-2015/NCE/2 - набавка капиталне опреме за потребе научноистраживачких организација, назив из општег речника набавке –разна опрема, ознака набавке: 39290000-1.

Након спроведеног поступка набавке број ЈОР/09-2015/NCE/2 - набавка капиталне опреме за потребе научноистраживачких организација, за лот 9 – High resolution GC/MS закључен је уговор са привредним друштвом Analysis d.o.o. Beograd (у даљем тексту: Добављач).

Дана 26.01.2016. године Добављач је упутио Захтев за продужење рока испоруке (заведен под бројем 675 од 02.02.2017. године), за Лот број 9 по Уговору о набавци добара број

12563 од 14.10.2016. године (у даљем тексту: Уговор), тако да се првобитни рок испоруке од 90 дана, који је истекао 31.01.2017. године продужи до 31.03.2017. године.

Конкурсном документацијом, Одељак VII – Преглед захтева, предвиђено је да рок за испоруку почиње да тече од дана уплате аванса. Како је аванс уплаћен дана 02.11.2016. године, а рок за испоруку предвиђен уговором износи 90 дана, Додављач је био дужан да испоручи предметна добра најкасније до 31.01.2017. године.

По наводима Додављача, разлог за продужење рока испоруке су неочекивано дуги рокови за испоруку појединих добара.

Наиме, како наводи у свом захтеву, Додављач је закључно са 18.01.2017. године испоручио добра у вредности од преко 95% укупне уговорене вредности, за шта је приложио и одговарајуће доказе. Инструмент High resolution GC/MS, који представља есенцијални део предметног уговора о набавци добара, заједно са делом других добара, испоручен је крајњем кориснику дана 20.12.2016. године. Даном 18.01.2017. године крајњем кориснику испоручен је део предметних добара - стандарди и хемикалије, чиме је у оквиру уговореног рока испоруке, Додављач испоручио добра у вредности од преко 95% укупне уговорене вредности.


Преостали део добара, односно 3,26% уговорене вредности, Додављач није у могућности да испоручи у уговореном року, из разлога што су у питању специфични стандарди/хемикалије и паковани колони које производи мали број додављача, и који захтевају дужи рок испоруке. Као доказ да је благовремено предузео све потребне радње како би на време извршио уговорне обавезе, Додављач је доставио понуде од својих додављача, из којих се могу видети, између осталог, и најављени рокови испоруке.

Одредбом 34.1. Општих услова Уговора предвиђена је могућност продужења рока за испуњење Додављачевих обавеза по Уговору, уколико се у било ком тренутку током реализације Уговора Додављач или подизвођачи суоче са условима који спречавају благовремену испоруку добара или завршавање пратећих услуга, а Додављач одмах обавештава Наручиоца писаним путем о кашњењу, очекиваном трајању кашњења и о његовом узроку. Истом одредбом је предвиђено да Наручилац може да продужи рок за извршење Додављачевих обавеза по Уговору, у ком случају обе стране потврђују продужење изменом и допуном Уговора.

С обзиром да је Додављач у уговореном року испоручио инструмент High resolution GC/MS, који представља есенцијални део предметног уговора о набавци добара, као и да је, до краја уговореног рока испоручио добра у вредности од преко 95% укупне вредности добара, а да добра неиспоручена у року, чија вредност износи 3,26% укупне уговорене вредности, представљају специфичне стандарде/хемикалије и паковане колоне, за које су потребни дужи рокови испоруке, Комисија је мишљења да разлози због којих је наступило кашњење у испоруци предметних добара нису на страни Додављача, те да је оправдано да рок испоруке по предметним уговорима, који је истекао 31.01.2017. год, буде продужен до **31.03.2017.** године, а све имајући у виду да је у Додављач у највећем делу испунио уговорне обавезе у предвиђеном року.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: против ове одлуке није дозвољено подношење жалбе.



3a в.д. ДИРЕКТОРА

Мерола
Др Горан Квргић

ПО ОВЛАШЋЕЊУ БРОЈ 14953

СД 30.12.2016.г.