

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору број: 02-5424/2010 од 22.07.2010. године („Службени гласник РС”, број 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/2016 и 26/2017) и Мишљења Комисије за решавање Захтева добављача за корекцију рокова испоруке код реализације уговора у оквиру пројекта Истраживање и развој у јавном сектору (у даљем тексту. Комисија) интерно број 129/2017 од 24.04.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА

број 12563 од 14.10.2016. године

1. **Мења се рок за испоруку добара и услуга** по уговору о набавци добара број 12563 од 14.10.2016. године који за предмет има испоруку добара и услуга, закључен са привредним друштвом **Analysis d.o.o. Beograd**, ул. Гандијева 76а, 11070 Нови Београд, Република Србија, матични број 17152491, ПИБ 100429024 (у даљем тексту: Добављач), код Наручиоца заведен под бројем 12563 од 14.10.2016. године, код Добављача заведен под бројем 2085 од 18.10.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор), по спроведеном поступку набавке број ИОР/09-2015/NCE/2, тако да је крајњи рок за испоруку добара и услуга **15.05.2017. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.
3. Ову Одлуку доставити другој уговорној страни у року од три дана од дана доношења.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: набавка добара, број набавке: ИОР/09-2015/NCE/2 - набавка капиталне опреме за потребе научноистраживачких организација, назив из општег речника набавке –разна опрема, ознака набавке: 39290000-1.

Након спроведеног поступка набавке број ИОР/09-2015/NCE/2 - набавка капиталне опреме за потребе научноистраживачких организација, за лот 9 – High resolution GC/MS закључен је уговор са привредним друштвом Analysis d.o.o. Beograd (у даљем тексту: Добављач).

Дана 20.04.2017. године Analysis d.o.o. Beograd (у даљем тексту: Добављач) је упутио Захтев за продужење рока испоруке (заведен под бројем 2173 од 20.04.2017. године), за Лот број 9, тако да се рок испоруке који је истекао 31.03.2017. године продужи до 15.05.2017. године.

Разлози због којих је Добављач по истеку рока за испоруку упутио захтев за продужење истог су следећи:

Дана 30.03.2017. године, Додављач је Наручиоца обавестио да је извршио испоруку уговореног добра - инструмент High resolution GC/MS, осим једног стандарда – 13 FLUORODIBENZO (a,l) PYRENE 10MG. Проблем који се јавио у вези са испоруком наведеног стандарда је тај што је дана 27.03.2017. године фирма Кефо д.о.о. Београд преко које је наручен стандард, обавестила Додављача о немогућности да се стандард произведе у предвиђеном року, за шта је доставио изјаву произвођача Toronto Research Chemicals од дана 22.03.2017. године. С обзиром на насталу ситуацију Додављач је предложио, између осталог, да се вредност Основног уговора умањи за вредност стандарда, јер је неизвесно да ли ће произвођач успети да синтетише предметни стандард, односно, да се продужи важење Основног уговора, с тим што је у датом тренутку незахвално предвидети рок у ком би стандард могао бити испоручен (што се закључује из дописа произвођача Toronto Research Chemicals од дана 22.03.2017. године). Такође, Додављач наводи да је испоручио уређај High resolution GC/MS DFS са пратећим стандардима, те да је уређај пуштен у рад и да је корисник оспособљен за рад на истом.

Потом је Додављач дана 06.04.2017. године (допис број 426) обавестио Наручиоца да га је фирма Кефо д.о.о. Београд обавестила дана 06.04.2017. године о немогућности да се неиспоручени стандард произведе, за шта доставља изјаву произвођача Toronto Research Chemicals број 425 од 06.04.2017. године. Имајући у виду да наведени стандард не може да се произведе Додављач је упутио молбу да се исти искључи те да се изврши анексирање уговора и да се износ умањи за вредност стандарда који не може да се произведе.

С обзиром на горенаведено, Наручилац је упутио допис крајњем кориснику, Институту за хигијену и технологију меса, да се изјасни о наводима Додављача, као и Додављачу да достави додатне одговарајуће доказе о својим тврдњама у погледу немогућности испоруке спорног стандарда.

Институт за хигијену и технологију меса је упутио допис број 1294 од 18.04.2017. године (заведен код Наручиоца под бројем 2127 од 18.04.2017. године) где обавештава Наручиоца да је испорука и инсталација уговореног уређаја успешно спроведена осим стандарда 13 FLUORODIBENZO (a,l) PYRENE, који није испоручен. Такође, се наводи да наведени стандард није неопходан за функционисање целокупног уређаја, односно да његово неиспоручивање неће довести до било каквих потешкоћа или немогућности у функционисању уређаја. Међутим, у наведеном допису крајњи корисник је напоменуо да да је увидом у допис Наручиоца приметио да стандард који Додављач није у могућности да испоручи – 13 FLUORODIBENZO (a,i) PYRENE, није тражени стандард који је уговорен у процесу набавке, а то је стандард - 13 FLUORODIBENZO (a,l) PYRENE.

Имајући у виду наведено, Наручилац је упутио допис Додављачу да разјасни наводе крајњег корисника, на шта је Додављач одговорио дописом број 485 од 20.04.2017. године (заведен код Наручиоца под бројем 2173 од 20.04.2017. године) да је дошло до очигледне грешке, односно да је Кефо д.о.о. Београд приликом поручивања стандарда од произвођача начинио ненамерну грешку, те је уместо 13 FLUORODIBENZO (a,l) PYRENE поручио 13 FLUORODIBENZO (a,i) PYRENE, а све због постојања пет изомера дибензопирена сличног назива. Додављач је ургентно реаговао са циљем да покуша да поручи уговорени стандард, те је исти пронађен и по наводима Додављача, може бити испоручен до 15.05.2017. године.

Сходно наведеном, Добављач је упутио молбу Наручиоцу да се рок испоруке продужи до 15.05.2017. године.

Одредбом 34.1. Општих услова Уговора предвиђена је могућност продужења рока за испуњење Добављачевих обавеза по Уговору, уколико се у било ком тренутку током реализације Уговора Добављач или подизвођачи суоче са условима који спречавају благовремену испоруку добара или завршавање пратећих услуга, а Добављач одмах обавештава Наручиоца писаним путем о кашњењу, очекиваном трајању кашњења и о његовом узроку. Истом одредбом је предвиђено да Наручилац може да продужи рок за извршење Добављачевих обавеза по Уговору, у ком случају обе стране потврђују продужење изменом и допуном Уговора.

Имајући у виду све околности које је Добављач навео, а које су довеле до тога да Добављач, по истеку рока за испоруку упути захтев за продужење истог, а посебно чињеницу да је испоручио и инсталирао цео уређај у року, осим наведеног стандарда чија је цена 7.500,00 евра (чиме је извршио уговорене обавезе у највећем делу, с обзиром да је уговорена цена уређаја 537.150,00 евра), као и то да је Сектор за економске послове Наручиоца дао мишљење (допис број инт. 133/2017 од 24.04.2017. године) да није могуће вршити парцијално плаћање за део испорученог добра, што би имало за последицу наплаћивање пенала у односу на укупну уговорену вредност, а не само на вредност неиспорученог стандарда, Комисија сматра да је захтев добављача основан, што је наведено у Мишљењу Комисије интерно број 129/2017 од 24.04.2017. године.

Имајући у виду све наведено, одлучено је као у диспозитиву.

**Поука о правном леку:** Против ове одлуке није дозвољена жалба.

ДИРЕКТОРА  
В.Д.  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Проф. др Горан Квргић

