

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Оквирног споразума закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године, Уговора о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са реализацијом првог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања од 14. марта 2014. године, члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/16, 26/17) и Сагласности Банке за развој Савета Европе на измену уговора број: 1949 од 06. априла 2017. године, ВД директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

о јавној набавци услуге екстерне ревизије трошкова првог потпројекта број RHP-W1-EV/LVP3-2016

1. Мења се рок за пружање услуга (Прилог 1) у Уговора о вршењу услуге екстерне ревизије трошкова првог потпројекта, закљученим са „Grant Thornton Revizit“ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 2/4, 11000 Београд, Република Србија, заведен код Наручиоца под бројем 14627 дана 20.12.2016. године, код Извршиоца под бројем 03/013/16 од 20.12.2016. године, по спроведеном националном поступку мале вредности број RHP-W1-EV/LVP3-2016 (у даљем тексту: Основни уговор), у тачки 1.7. Извештавање став 2., тако да Завршни извештај Ревизор доставља Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, најкасније до 30.07.2017 године.
2. У свему осталом Основни уговор остаје непромењен.
3. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс Основног уговора.
4. Ову одлуку, у року од три дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: набавка услуге екстерне ревизије трошкова првог потпројекта, број набавке: RHP-W1-EV/LVP3-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W1-EV/LVP3-2016 - набавка услуге екстерне ревизије трошкова првог потпројекта, дана 20.12.2016. године закључен је Уговор са Извршиоцем „Grant Thornton Revizit“ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 2/4, 11000 Београд, Република Србија.

У тренутку закључивања Основног уговора било је предвиђено да реализација Првог потпројекта траје до 14.12.2016. године, док је тендерском документацијом и то Обимом услуга (Прилог 1, тачка 1.7. Извештавање, став 2.) била предвиђена обавеза Извршиоца да Завршни извештај достави Јединици за управљање пројектима у јавном сектору најкасније до 14.03.2017. године. На основу Захтева наручиоца од 28.11.2016. године, Банка за развој Савета Европе је 13.12.2016. године одобрила имплементацију Првог потпројекта до 30.07.2017. године.

С тим у вези, Сектор за економске послове је дана 28.03.2017. године упутио допис Сектору за набавке којим је указао на потребу за анексирањем Основног уговора тако да обавеза екстерног ревизора да преда Завршни извештај Јединици за управљање пројектима у јавном сектору истиче 30.07.2017. године.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: против ове одлуке није дозвољено подношење жалбе.

Достављено:

- Архива.



В.Д. директора

Проф. др Горан Квргић

JK