

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Оквирног споразума закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године, Уговора о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са реализацијом четвртог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања од 6. новембра 2014. године, Анекса уговора о донацији између Банке за развој Савете Европе и Републике Србије у вези са реализацијом четвртог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања од 12. октобра 2016. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање пројектима јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/10, 72/13, 24/14, 65/14, 110/2016 и 26/2017), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 8015 од 29.12.2015. године, в.д. директора Наручиоца "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о Београд, Немањина 22-26, Београд, доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА РУКОВОДИОЦА
ИЗГРАДЊЕ (КОНСУЛТАНТА) МОНТАЖНИХ КУЋА ОД 15.03.2016. ГОДИНЕ
(БРОЈ 4785 ОД 15.03.2016. ГОДИНЕ)**

1. Мења се рок за реализацију уговорених услуга: рок за извршење услуге у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе износи 552 дана након чега почиње да тече рок од 477 календарских дана за извршење услуге у периоду након правостажности употребне дозволе а без увећања уговорене цене..
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.
3. Ову одлуку, у року од три дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет старници наручиоца.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Вршење услуга руководиоца изградње (Консултанта) монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/LVP2-2015, ознака и назив из Општег речника набавке: 71247000 – Надзор грађевинских радова, 71521000 – Услуге надзора на градилишту, 71317200 – Услуге у области здравства и безбедности.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-PH/LVP2-2015 – Вршење услуга Руководиоца изградње (Консултанта) монтажних кућа 15.03.2016. године, закључен је Основни уговор са привредним друштвом Архиформ д.о.о. Београд, који за предмет има вршење услуге Руководиоца изградње за тридесет монтажних кућа, са роком за извршење услуга у укупном трајању од 837 календарских дана и то: 360 календарских дана у периоду грађења монтажних кућа до дана правоснажности употребне дозволе и

477 календарских дана након правоснажности употребне дозволе и укупно уговореном ценом од РСД 2.430.000,00;

Имајући у виду да су „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд и Стандард Инвест груп д.о.о. Београд (извођач радова за пројектовање и изградњу монтажних кућа) дана 03.05.2017. године закључили анексе уговора за пројектовање и изградњу 30 монтажних кућа који за предмет имају продужење рока за реализацију уговорених радова до 15.11.2017. године, а у складу са чланом 4.5.5. Посебних услова Основног уговора и тачком 2. Прилога 3 - Надокнаде и плаћања који је саставни део Основног уговора којим је утврђено да ће у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а при томе се не повећава обим радова, уговорне стране закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, а без увећања уговорене цене. У складу са наведеним, потребно је закључити и анекс уговора са Архиформ д.о.о. Београд ради продужења рока за реализацију уговорене услуге.


Како је реализација Основног уговора у току, а имајући у виду све наведено о оправданости анексирања Основног уговора, одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном леку: против ове одлуке није дозвољено подношење жалбе.

Достављено:
- Архива.



в.д. директора


Весна Вандић