

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017“), Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала бр. 6325 од 20.10.2015.године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6325 од 20.10.2015. године

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат закључен са понуђачем „Quiddita“ д.о.о. Београд, ул. Видска бр. 25, 11000 Београд, ПИБ:104838924, матични број: 20252146, које заступа директор Воислав Галић, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 31.10.2017.године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представика за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат, број набавке: RHP-W2-CM/NOP1-2015, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројекта и нацрта, процена трошкова.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-CM/NOP1-2015 - Набавка техничког представика за испоруку и уградњу грађевинског материјала – закључен је уговор са понуђачем „Quiddita“ д.о.о. Београд

Због различите динамике у формирању коначних листа корисника као и у спровођењу поступака јавних набавки за набавку грађевинског материјала од стране јединица локалне самоуправе, уговорену услугу није могуће реализовати у целости пре истека рока за извршење услуга, односно пре 30.05.2017.године.

О постојању већ поменутих околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац на основу члана 2.Основног уговора доноси одлуку је да се продужи рок за извршење предметне услуге тако да је сада рок за реализацију предметне услуге 31.10.2017.године.

Продужење рока за реализацију уговорене услуге не сматра се повећањем Обима услуге и не утиче на промену уговорене цене из Основног уговора. Такође, Извршилац се обавезује да у складу са чланом 4.Основног уговора, о свом трошку обезбеди продужење рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, а у свему према условима из Основног уговора.



в.д. директора

Весна Вандић