

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала бр. 10873 од 08.08.2016.године, Мишљења Сектора за економске послове број 227/2017 од 31.05.2017.године и Дописа Сектора за економске послове број 234/2017 од 31.05.2017.године в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6325 од 20.10.2015. године

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Четврти потпројекат закључен са понуђачем „Quiddita“ д.о.о. Београд, ул. Видска бр. 25, 11000 Београд, ПИБ:104838924, матични број: 20252146, које заступа директор Воислав Галић, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 30.11.2017.године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење


Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представика за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Други потпројекат, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2016, шифра из ОРН: ORN: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-CM/NOP2-2016- Набавка техничког представика за испоруку и уградњу грађевинског материјала – закључен је уговор са понуђачем „Quiddita“ д.о.о. Београд дана 08.08.2016. године. Уговор је ступио на снагу 07.09.2016. године, достављањем банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Консултанта. У складу са Посебним Условима Уговора рок за завршетак прижања услуга Консултанта је 270 дана од дана ступања на снагу Уговора.

Због различите динамике у формирању коначних листа корисника као и у спровођењу поступака јавних набавки за набавку грађевинског материјала од стране јединица локалне самоуправе, уговорену услугу није могуће реализовати у целости пре истека рока за извршење услуга, што је наведено у Мишљењу Сектора за планирање и управљање пројектима изградње (интерно заведен под бројем 227/2017 од 31.05.2017.године) и Допису Сектора за економске послове (интерно заведен под бројем 234/2017 од 31.05.2017.године).

Продужење рока за реализацију уговорене услуге не сматра се повећањем Обима услуге и не утиче на промену уговорене цене из Основног уговора. Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за извршења услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

*Весна Вандић*  
Весна Вандић