

Београд, Неманчина 22-26  
Бр. 4084  
12.07.2017 год.

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 126/2017), Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње бр. 6324 од 20.10.2015. године (у даљем тексту: Основни уговор), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6324 од 20.10.2015.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Пројекта Регионални стамбени програм, Трећи потпројекат, закључен са понуђачем „Quiddita” д.о.о., ул. Видека бр. 25, 11000 Београд, ПИБ: 104838924, матични број: 20252146, тако што се продужава рок за реализацију уговорене обавезе до 13.01.2018.године.

2. На основу ове Одлуке биће извршена измена Основног уговора.

## Образложење

Појаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Неманчина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.


Појаци о поступку набавке: вршење услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Пројекта Регионални стамбени програм, Трећи потпројекат, број набавке: РНР-В3-СМ/НОР1-2015, шифра из ОРН: 71521000 - Услуге надзора на градилишту.


Након спроведеног поступка набавке број РНР-В3-СМ/НОР1-2015 – закључен је уговор са понуђачем „Quiddita” д.о.о., ул. Видека бр. 25, 11000 Београд, који је код Наручиоца заведен под бројем 6324 од 20.10.2015. године, којим је дефинисан рок извршења услуга у трајању од годину дана уз могућност продужења од 6 (шест) месеци, а све у складу са Обимом услуга који чини саставни део Основног уговора, са роком за завршетак пружања услуга до 13.07.2017. године.

У току реализације Основног уговора, лоше је до промене околности без кривике Наручиоца и Извршиоца (формирање коначних листа корисника и окончање поступка јавне набавке за испоруку добара грађевинског материјала од стране Јединица локалних самоуправа) а које су утипагле на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга због којих је за Извршиоца било немогуће да изврши услугу у складу са роком дефинисаним основним уговором.

Како је чланом 7. Основног уговора дефинисано да ће уговорне стране вршити усклађивање уговореног рока у складу са новонасталом ситуацијом, без промене уговорене цене, те како је потребно продужити рок за пружање услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Пројекта Регионални стамбени програм, Трећи потпројекат до 13.01.2018. године, то је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора

  
Весна Вандић



Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд  
Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија  
Телефон: (011) 3088 795, Факс: (011) 3088 653, Е-mail: office@pju.rs Website: www.pju.rs  
Број периспратице: БД 25160/2017, Периспрат привредних субјеката, Агенција за привредне перистре Републике Србије;  
Матични број: 20668890;  
ПИБ: 106729004  
Текући рачуни: 285-100100000216-50; 285-100100000217-47; 285-100100000218-44; 205-160097-44