

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда бр. 12327 од 07.10.2016. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

12327 од 07.10.2016.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има услугу израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 1 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат закључен са групом понуђача „**Quiddita**“ **d.o.o.**, ул. Видска бр. 25, Београд, Република Србија, ПИБ: 104838924, матични број: 20252146, „**Krip Inženjering**“ **d.o.o.**, ул. Трнска бр. 4, Београд, Република Србија, ПИБ: 100160066, матични број: 17175033, „**Šiping**“ **d.o.o.**, ул. Драгана Ракића бр. 20Е, Београд, Република Србија, ПИБ: 105659020, матични број: 20433965 и „**Institut za urbanizam i arhitekturu Srbije**“, Булевар краља Александра бр. 73, Београд, Република Србија, ПИБ: 100123977, матични број: 07032684 (у даљем тексту: Консултант) које заступа Воислав Галић, директор водећег члана конзорцијума „**Quiddita**“ **d.o.o.**, тако што се рок за завршетак услуга продужава до **01.04.2018.** године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/OP1-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/ИОР1-2016 - услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат – закључен је уговор за Партију 1 са групом понуђача „Quiddita“ d.o.o., ул. Видска бр. 25, Београд, Република Србија, ПИБ: 104838924, матични број: 20252146, „Krip Inženjering“ d.o.o., ул. Трнска бр. 4, Београд, Република Србија, ПИБ: 100160066, матични број: 17175033, „Šiping“ d.o.o., ул. Драгана Ракића бр. 20Е, Београд, Република Србија, ПИБ: 105659020, матични број: 20433965 и „Institut za urbanizam i arhitekturu Srbije“, Булевар краља Александра бр. 73, Београд, Република Србија, ПИБ: 100123977, матични број: 07032684, који је код Наручиоца заведен под бројем 12327 од 07.10.2016. године, са уговореном роком за извршење услуге до 04.05.2017. године.

Дана 05.06.2017. године закључен је анекс уговора за Партију 1 заведен под бројем 3063, којим је продужен рок за израду техничке документације до 21.10.2017. године.

Како од стране свих јединица локалне самоуправе нису достављене на време Информације о локацији, није била могућа израда идејних решења у уговореним роковима.

Наиме, локацијски услови су од стране јединица локалне самоуправе достављени тек у септембру 2017. године, када су се тек и стекли услови за израду пројеката за грађевинску дозволу.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за немогућност реализације уговора нису на страни консултанта, потребно је продужити рок за реализацију уговора чији је предмет израда техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 1 до 01.04.2018. године, на основу чега је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД

Драган Катуча