

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6794
25.10. 2017 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 14838 од 28.12.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак услуга по Уговору о вршењу услуга техничке контроле техничке документације за грађење стамбених зграда, заведен код Наручиоца под бројем 14838 од 28.12.2016. године, а код Консултанта под бројем 350 од 28.12.2016. године, у оквиру РХП пројекта, Потпројекат 5, закључен са Групом понуђача: „Gorjan“ d.o.o. Beograd, ул. Цвијићева бр. 408, 11000 Београд, ПИБ 100132280, матични број 07762461, „Vatrosprem Inovacije“ d.o.o. Beograd, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 10, Београд, ПИБ: 107550422, матични број: 20825022 и „Alfa Konsalting“ d.o.o., ул. Раблеова бр. 14, Београд, ПИБ: 106055407, матични број: 204 (у даљем тексту: Консултант), по спроведеном поступку набавке број RHP-W5-AB/NP2-2016 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак услуга 01.04.2018. године.
2. На основу ове Одлуке о измени Основног уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничке контроле техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 5, број набавке: RHP-W5-AB/NP2-2016, шифра из ОРН: 71248000 – Надзор пројекта и документације (пројектнтски надзор).

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP2-2016 - Набавка услуга техничке контроле техничке документације за грађење стамбених зграда, закључен је Уговор о вршењу услуга техничке контроле техничке документације за грађење


стамбених зграда, заведен код Наручиоца под бројем 14838 од 28.12.2016. године, а код Консултанта под бројем 350 од 28.12.2016. године,

Дана 03.10.2017. године Консултант је Наручиоцу доставио образложени захтев за продужење рока за завршетак уговорених услуга до 01.04.2017. године, који је код Наручиоца заведен под бројем 6156, а у складу са Основним уговором и Конкурсном документацијом.

Као разлоге за продужење рока Консултант је у свом захтеву навео кашњење пројектанта са израдом техничке документације, којима нису благовремено достављени локацијски услови, а за поједине локације су тек у изради урбанистички пројекти, те се техничка документација не може радити по групама пројеката, већ сукцесивно како пројектанти заврше пројекат.

О постојању околности за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Консултантом током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 01.04.2018. године, из ког разлога је решено као у диспозитиву ове одлуке.

в.д. директора

Драган Катуча

Доставити:

- Сектор за набавке,
- Сектор за економске послове,
- Сектор за правне и опште послове и људске ресурсе,
- Сектор за планирање и управљање пројектима изградње