

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3482 од 19.06.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак испоруке добара из Уговора о испоруци добара грађевинског материјала у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, за партију 1, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/IOP1-2017 закључен са добављачем привредним друштвом С.Р.М.А д.о.о. Земун, Београд-Земун, Војни пут 165Ц/II, Република Србија, матични број 06310001, ПИБ 100011838 (код Наручиоца заведен под бројем 3482 од 19.06.2017. године, код Добављача заведен под бројем 129/17 од 19.06.2017.године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак радова **04.07.2018. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка грађевинског материјала, број набавке: RHP-W4-CM/IOP1-2017, шифра из ОРН: 44110000 – Набавка грађевинског материјала.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-CM/IOP1-2017-Набавка 62 raketa грађевинског материјала у оквиру четвртог потпројекат Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 1 – закључен је Уговор о испоруци добара грађевинског материјала са привредним друштвом С.Р.М.А д.о.о. Земун, Београд-Земун, Војни пут 165Ц/II, Република Србија, матични број 06310001, ПИБ 100011838 (у даљем тексту:

Добављач) који за предмет има испоруку 39 (тридесетдевет) пакета грађевинског материјала, за укупно уговорену цену од ЕУР 192.331,26 (стотинудеведесетдвехиљадетристотинетридесетједан и 26/100 евра) без обрачунатог ПДВ-а и уговореним роком за завршетак испоруке добара који је 230 дана рачунајући од дана закључења Основног уговора.

Дана 12.03.2018.године Добављач је упутио Захтев за продужење рока за завршетак испоруке добара бр. 44/18 од 12.03.2018.године како би се омогућила и извршила испорука II фазе пакета грађевинског материјала у складу са количинама специфицираним у Анексу 2 Основног уговора, а имајући у виду да Добављач након испоручене I фазе грађевинског материјала није имао дозволу Наручиоца да приступи испоруци II фазе грађевинског материјала.

Пројектним задатком за грађевински материјал предвиђено је да ће се испорука друге фазе грађевинског материјала вршити само оним корисницима који уграде 100% прве фазе грађевинског материјала.

Имајући у виду да је од укупно 39 корисника само осам корисника уградило прву фазу грађевинског материјала у целости, очито је да се ради о околности која не зависи од воље уговорних страна и на коју Добављач и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак испоруке добара из Основног уговора до 04.07.2018. године, због чега је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

*Dragan Katuca*  
Драган Катуча