

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4023 од 11.07.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак испоруке добара из Уговора о испоруци добара грађевинског материјала у оквиру РХП пројекта, IV потпројекат, за партију 2, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/IOP1-2017 закључен са добављачем привредним друштвом Милошевић д.о.о. Крушевац, Крушевац, ул. Железничка 46, 37000 Крушевац, Република Србија, матични број 20484519, ПИБ 105886708 (код Наручиоца заведен под бројем 4023 од 11.07.2017. године, код Добављача заведен под бројем 273/17 од 11.07.2017. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак радова **26.07.2018. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка грађевинског материјала, број набавке: RHP-W4-CM/IOP1-2017, шифра из ОРН: 44110000 – Набавка грађевинског материјала.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-CM/IOP1-2017-Набавка 62 пакета грађевинског материјала у оквиру четвртог потпројекат Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 – закључен је Уговор о испоруци добара грађевинског материјала са привредним друштвом Милошевић д.о.о. Крушевац, Крушевац, ул. Железничка 46, 37000 Крушевац, Република Србија, матични број 20484519, ПИБ

105886708 (у даљем тексту: Добављач) који за предмет има испоруку 23 (двадесеттри) пакета грађевинског материјала, за укупно уговорену цену од ЕУР 142.711,54 (стотинучетрдесетдвехиљадеседмстотинаједанаест и 54/100 евра) без обрачунатог ПДВ-а и уговореним роком за завршетак испоруке добара који је 230 дана рачунајући од дана закључења Основног уговора.

Добављач је Наручиоцу упутио Захтев за продужење рока за завршетак испоруке добара (код Наручиоца заведен под бројем 1533 од 16.03.2018.године) како би се омогућила и извршила испорука II фазе пакета грађевинског материјала, у којем је истакао да корисници грађевинског материјала нису на време завршили уградњу добара која су испоручена у оквиру прве фазе испоруке због временских прилика-услова.

Пројектним задатком за грађевински материјал предвиђено је да ће се испорука друге фазе грађевинског материјала вршити само оним корисницима који уграде 100% прве фазе грађевинског материјала.

С обзиром да је од укупно 23 корисника само један корисник уградио прву фазу грађевинског материјала у целости, Наручилац Добављачу није издао налог за испоруку друге фазе грађевинског материјала, чиме Добављачу није било омогућено да благовремено изврши своје обавезе из Основног уговора.

Имајући у виду све наред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак испоруке добара из Основног уговора до 26.07.2018. године, због чега је одлучио као у диспозитиву.

в.д. директора  
НЕМАЊИНА 22-26  
Београд  
Драган Катунца

