

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26  
На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2823 од 23.05.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за пружање уговорених услуга из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/LVP1-2016- Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији, закључен са Предузећем за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о. Београд (Вождовац), ул. Владимира Томановића 35, 11050 Београд, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223 (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 2823 од 23.05.2017. године, а код Консултанта под бројем 141 од 23.05.2017. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је рок за пружање уговорених услуга **01.10.2018. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији, број набавке: RHP-W4-CM/LVP1-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-CM/LVP1-2016 - Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру

потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији, закључен је уговор са Предузећем за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о. Београд (Вождовац), ул. Владимира Томановића 35, 11050 Београд, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223, који за предмет има пружање услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала. Уговорена цена по кориснику износи 24.430,00 РСД (двадесетчетирихиљадечетристотридесетдинара) без ПДВ, док укупна уговорена цена за 62 корисника износи 1.514.660,00 РСД (милионпетстотиначетрнаестхиљадашестозездесетдинара) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за пружање услуга од 240 дана, рачунајући од утврђеног датума почетка који је 31.08.2017.године.

Консултант је дана 22.03.2018. године упутио захтев за продужење рока за пружање уговорених услуга број 48 од 22.03.2018. године (код Наручиоца заведен под бројем 1702 од 22.03.2018. године), како би се исти ускладио са издатим налозима за почетак испоруке грађевинског материјала.

Консултант није био у могућности да услугу изврши по уговореној динамици, односно у уговореном року, због околности које су на страни корисника грађевинског материјала, односно због чињенице да већи број корисника грађевинског материјала није уградио први део пакета грађевинског материјала, што је предуслов за почетак испоруке другог дела пакета грађевинског материјала.

Чланом 4.5.2 тачком б) Основног уговора предвиђено је измеђи осталог, да се у случају промене околности без кривице Наручиоца и Консултанта, због којих би Консултанту било немогуће да пружи комплетне услуге или део истих у складу са уговором, рок за завршетак услуга помера за онолико колико изискују такве околности. Такође, чланом 4.5.3. Основног уговора предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за реализацију уговора, а при том се не повећава Обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду све наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак уговорених услуга из Основног уговора за укупно 156 дана, односно до 01.10.2018. године, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. директора  
Немањина 22-26  
Београд  
Драган Катунца



**Доставити:**

- Сектору за опште и правне послове и људске ресурсе
- Сектору за набавке
- Архиви