

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 2737

02.05.

2018 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5821 од 13.09.2017. године

1. Овом Одлуком мења се Уговор о вршењу услуга Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење), који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/NOP1-2017, Наручилац закључио са привредним друштвом Крип Инжењеринг д.о.о., ул.Булевар Маршала Толбухина бр.40, 11070 Нови Београд, мат.бр.17175033, ПИБ 100160066 (у даљем тексту: Консултант) који је код Наручиоца заведен под бројем 5821 од 13.09.2017.године, а код Консултанта под бројем У-66/17 од 15.09.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се мења локација и тип једне монтажне куће у односу на које Консултант врши услугу Руководиоца изградње, и с тим у вези смањује укупно уговорена минимална нето површина монтажних кућа за 11,30м².
2. У складу са тачком 1. ове одлуке, нова табела са приказаним локацијама, типовима и површинама монтажних кућа из „Обима услуга“ који је саставни део Основног уговора, а у односу на које Консултант пружа услугу Руководиоца изградње гласи:

Grad/ Opština	Ukupan broj kuća	Ukupna neto površ. (m2)	Tipovi prefabrikovanih kuća sa definisanom min. neto površ. u m2			
			G	*G	1.5	2
			30	30	41.3	50
Beograd	1	41,3			1	
Arandelovac	3	121,3	1		1	1
Prokuplje	1	41,30			1	
Pećinci	1	30	1			
Ub	3	101,30	2		1	
Obrenovac	4	142,60		2	2	
Šabac	1	30		1		
Šid	2	82,6			2	
Odžaci	1	41,3			1	
Smederevo	4	131,30	1	2	1	
Pančevo	2	82,6			2	
Temerin	1	30	1			
Barajevo	2	60	2			
Stara Pazova	3	112,60		1	2	
Sremski Karlovci	4	41,3			4	
Bačka Palanka	1	30	1			
Irig	2	60,00	2			
Sečanj	1	30	1			
Sremska Mitrovica	1	30	1			
Surčin	1	30	1			
Gornji Milanovac	4	140	2	1		1
Bački Petrovac	1	41,3			1	
Žabalj	1	30		1		
Čajetina	1	30	1			
Ukupan broj kuća	42	----	17	8	15	2
UKUPNO (m2)	----	1469,50	510	240	619,50	100

3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/NOP1-2017, шифра из ОРН: 71247000 и 71317200.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/NOP1-2017 - Набавка услуга Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа, Наручилац је са Крип Инжењеринг д.о.о., ул.Булевар Маршала Толбухина бр.40, 11070 Нови Београд, мат.бр.17175033, ПИБ 100160066 (у даљем тексту: Консултант) дана 15.09.2017.године закључио Уговор о вршењу услуга Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионлног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији - IV потпројекат (Проширење), који је код Наручиоца заведен под бројем 5821 од 13.09.2017.године, а код Консултанта под бројем У- 66/17 од 15.09.2017. године.

У току реализације Основног уговора, Наручилац је увидом у коначну листу корисника монтажних кућа која је Наручиоцу достављена од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, утврдио да се иста у погледу локација и типова монтажних кућа делимично разликује од података садржаних у „Обиму услуга“ из Основног уговора.

Из напред наведеног разлога, потребно је изменити Основни уговор, тако што ће се изменити локација (уместо локације Сремски Карловци, локација Смедерево) и тип једне монтажне куће (уместо тип 1.5 површине 41,30м2, тип „Г“ површине 30м2), и с тим у вези смањити укупно уговорена минимална нето површина монтажних кућа за 11,30м2.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца

Доставити:
Сектору за набавке
Сектору за економске послове
Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе
Архиви