

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2878 од 26.05.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак прве фазе услуга Руководиоца изградње вишепородичних стамбених објеката по Уговору о вршењу услуга Руководиоца изградње (Стручног надзора, Руководиоца изградње (Engineer) и Координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, **Лот 2**, заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 2878 од 26.05.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код АМГ Структуре д.о.о. Београд, ул. Марка Тајчевића бр. 12а, матични број: 20711515, ПИБ: 106947833 (у даљем тексту: Консултант), под бројем 32/17 од 26.05.2017. године, а који за предмет има вршење услуга Руководиоца изградње на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Републици Србији - Четврти потпројекат (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се крајњи рок за извршење прве фазе услуга за локацију у **Лозници** до правоснажности употребне дозволе продужава за **180 дана**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње, број набавке: RHP-W4-AB/NOP1-2016, шифра из ОРН:71247000 - Надзор грађевинских радова и шифра: 71317200 - Услуге у области здравства и безбедности.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/NOP1-2016 - Набавка услуга Руководиоца изградње закључен је Основни уговор са АМГ Структуре д.о.о. Београд, ул. Марка Тајчевића бр. 12а, матични број: 20711515, ПИБ: 106947833, са јединичном уговореном ценом од 2.100.000,00 динара без ПДВ-а, и са роком извршења услуге у две фазе: прва од 420 дана у фази изградње и 500 дана у фази отклањања недостатака, након правоснажности употребне дозволе

Извођач је упутио Захтев за продужење рока за завршетак радова (заведен код Извођача под бројем 1584/17-I од 07.12.2017. године), који се односи на потребу обезбеђења градилишних прикључака на локацијама у Врњачкој Бањи, Брусу, Лозници, Ариљу, Бору, Неготину, Кладову и Ужицу, као и на непотпуну пројектну документацију.

Руководилац изградње АМГ структуре д.о.о. Београд (локације у Ариљу, Кладову, Неготину, Лозници, Бору и Ужицу), за локацију у Лозници се својим дописим број 31/ИЗ/17 од 12.01.2018. године сагласио са продужењем рока извођења радова за 180 дана.

С обзиром да је са Извођачем радова закључен Анекс 2 Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - Партија 1 (локације у Ариљу, Кладову, Неготину, Лозници, Бору, Ужицу, Врњачкој Бањи и Брусу), који је заведен код Наручиоца под бројем 2039 од 11.04.2018. године, а којим је продужен рок за извођење радова за 180 дана, потребно је продужити и рок за вршење услуге Руководиоца изградње за 180 дана.

О постојању напред наведених околности, односно разлозима за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцима изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. Директора

Драган Катунца

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектор за правне и опште послове и људске ресурсе.