

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3872

04.07. 2018 год.  
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3902 од 04.07.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак вршења услуге по Уговору о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти потпројекат који је закључен са Консултантом привредним друштвом Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад, ул.Косте Рацина бр.19, 21000 Нови Сад, Република Србија, матични број 08775265, ПИБ 102291652, који је код Наручиоца заведен под бројем 3902 од 04.07.2017.године, код Консултанта под бројем 01-1376/1 од 04.07.2017.године ( у даљем тексту: Основни уговор), по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/LVP1-2016, тако да је крајњи рок за завршетак вршења уговорене услуге **04.07.2019. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/LVP1-2016, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/LVP1-2016- Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа закључен је Уговор о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти потпројекат са привредним друштвом Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад, ул.Косте Рацина бр.19, 21000 Нови Сад, Република Србија ( у даљем тексту: Консултант).

Дана 29.06.2018.године Консултант је Наручиоцу доставио допис којим га обавештава да нису испуњени услови за завршетак техничког прегледа предметних објеката имајући у виду да извођач радова није доставио Консултанту све потребне подлоге (атестно-техничка документација), неопходне за завршетак техничког прегледа, а сходно потписаном уговору и Правилнику о вршењу техничког прегледа, те да није поступано по констатацијама Консултанта из дописа од 09.02.2018.године.

О постојању напред наведених околности односно разлозима због којих Консултант није у могућности да изврши уговорене услуге у уговореном року, Наручилац је већ био упознат кроз писано обавештење Консултанта од 09.02.2018.године, као и на састанку одржаним са извођачем радова и Консултантом дана 26.06.2018.године. Наручилац је такође упознат са чињеницом да извођач радова још није извео радове на пројектовању и изградњи свих уговорених монтажних кућа.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак вршења услуге из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора  
  
Драган Катуса

