

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр.

1048

14. 02. 2018 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 14627 од 20.12.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак услуге из Уговора о вршењу услуге екстерне ревизије трошкова Првог потпројекта, који је код „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) заведен под бројем 14627 од 20.12.2016. године, а код „Preduzeća за reviziju, računovodstvene i poreske usluge Grant Thornton Revizit“ d.o.o. Beograd, ул. Кнегиње Зорке бр. 2/4, Београд, Република Србија, матични број 17304780, ПИБ 100119462 (у даљем тексту: Извршилац) под бројем 03/013/16 од 20.12.2016. године, који за предмет има верификацију трошкова Првог потпројекта у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, по спроведеном поступку набавке број RHP-W1-EV/LVP3-2016 (у даљем тексту: Основни уговор), односно Анекса Основног уговора који је код Наручиоца заведен под бројем 2447 од 03.05.2017. године, а код Извршиоца под бројем 03/013-1/16 од 08.05.2017. године, **тако да је крајњи рок за завршетак услуге 31.12.2018. године.**
2. Овом одлуком мења се и став 2. члана 3. Основног уговора, тако да сада гласи: „Наручилац се обавезује да цену из става 1. овог члана Извршиоцу плати на следећи начин: 50% најкасније у року од 45 дана од дана достављања првог извештаја и 50% најасније у року од 45 дана од дана достављања завршног извештаја о верификацији трошкова.“
3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге екстерне ревизије трошкова Првог потпројекта, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, број набавке: RHP-W1-EV/LVP3-2016, шифра из ОРН:79212000 – Ревизорске услуге.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W1-EV/LVP3-2016 - набавка услуге екстерне ревизије трошкова Првог потпројекта, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања закључен је Уговор о вршењу услуге екстерне ревизије трошкова Првог потпројекта, који је код Наручиоца заведен под бројем 14627 од 20.12.2016. године, а код Извршиоца под бројем 03/013/16 од 20.12.2016. године и Анекс Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 2447 од 03.05.2017. године, а код Извршиоца под бројем 03/013-1/16 од 08.05.2017. године, а којим је продужен рок за предају завршног извештаја, односно извршења уговорене услуге до 30.07.2017. године.


Извршилац је дана 29.12.2017. године Наручиоцу доставио молбу за закључење анекса уговора за продужење рока извршења услуге која је предмет Основног уговора, која је код Наручиоца заведена под бројем 8414, уз напомену да Први потпројекат неће бити завршен до новембра 2018. године, због чега се пролонгира и рок за достављање завршеног извештаја и период њиховог ангажовања, односно достављања завршног извештаја. Извршилац из наведеног разлога молбом захтева и промену начина плаћања из члана 3. став 2. Основног уговора, и то тако да се плаћање услуге врши у два дела:

- 50% укупне накнаде, након доставе првог извештаја и
- 50% од укупне накнаде, након доставе завршног извештаја.

Банка за развој Савета Европе је одобрила пето продужење рока за реализацију Првог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији до 30. новембра 2018. године, својим дописом од 20. октобра 2017. године, упућеним Водећој институцији - Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, на основу којег су се стекли услови и за продужење рока за извршење услуге екстерне ревизије трошкова Првог потпројекта.

О постојању напред наведених околности, односно о разлозима за продужење рока за реализацију Основног уговора и измену начина плаћања Наручилац је био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извршиоцем током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се у овом случају ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно о околностима на које Извршилац и Наручилац не могу да утичу, да је Наручилац сагласан да се одредбе уговора правично измене, на начин да се продужи рок за извршење услуге из Основног уговора и анекса уговора, као и да се измени начин плаћања уговорене цене, решено је као у диспозитиву ове одлуке.



Доставити:

- Сектору за набавке,
- архиви