

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 336

18. 01. го 18. год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6324 од 20.10.2015. године

1. Мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Веоград као Извршиоца (заведен код Наручиоца под бројем 6324 од 20.10.2015. године; заведен код Извршиоца под бројем 1-185/2015 од 20.10.2015. године) и по Анексу I (заведен код Наручиоца под бројем 4108 од 12.07.2017. године; код Извршиоца под бројем 1-117/2017 од 12.07.2017. године), (у даљем тексту: Основни уговор), по спроведеном поступку набавке број RHP-W3-CM/NOP1-2015, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 3, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за завршетак радова **09.04.2018. године**.

2. Мења се став 2, члан 3. Основног уговора који сада гласи:

„Наручилац се обавезује да цену из става 1. овог члана Извршиоцу плати на следећи начин:

- аванс у износу од 4.000.000,00 РСД (словима: четиримилиона динара), у року од 30 (тридесет) дана од закључења уговора и пријема банкарске гаранције за повраћај аванса;
- износ од 4.421.250,00 РСД (словима: четиримилионачетиристотинедвадесетједнахиљададвестотинепедесет динара), по извршењу услуге Фазе 1, односно по достављању Извештаја о потребном пакету грађевинског материјала - Анекс I и израђених спецификација потребног материјала, умањен за износ аванса из алинеје 1;

Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд

Адреса: Немањина 22-26, Београд – Савски венац, Србија

Телефон.: (011) 3088 795, Факс.: (011) 3088 653, Е-mail: office@piu.rs Website: www.piu.rs

Број регистрације: БД 25160/2017, Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре Републике Србије;

Матични број: 20668890;

ПИБ: 106729004

Текући рачуни: 285-100100000216-50; 285-100100000217-47; 285-100100000218-44; 205-160097-44

- износ од 4.421.250,00 РСД (словима: четиримилиончетиристотинедвадесетједнахиљададвестотинепедесет динара), по извршењу услуге Фазе 2, односно по достављању Финалног техничког извештаја за све кориснике грађевинског материјала“

3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 3, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W3-CM/NOP1-2015, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W3-CM/NOP1-2015 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Веоград као Извршиоца (заведен код Наручиоца под бројем 6324 од 20.10.2015. године; заведен код Извршиоца под бројем 1-185/2015 од 20.10.2015. године) и Анекс I (заведен код Наручиоца под бројем 4108 од 12.07.2017. године; код Извршиоца под бројем 1-117/2017 од 12.07.2017. године) којим је продужен рок за завршетак услуга до 13.01.2018. године.

Предмет Основног уговора је вршење услуге техничког представника при испоруци и уградњи грађевинског материјала у постојеће стамбене објекте, која се према Обиму услуга (саставни део Основног уговора) састоји из 2 фазе:

- Фаза 1 – Процена стања објекта и потребног пакета грађевинског материјала односно обилазак евидентираних корисника (корисничке породице које су се квалификовале за програм доделе грађевинског материјала) и на основу прикупљених података формирање Извештаја о потребном пакету грађевинског материјала - Анекс I и израда спецификација потребног материјала.
- Фаза 2 – Испорука и уградња грађевинског материјала односно координација и надгледање испоруке и уградње пакета грађевинског материјала.

Извршилац је у претходном периоду извршио своје уговорене обавезе које се односе на Фазу 1 услуга техничког представника. Обзиром да поступак јавне набавке за испоруку грађевинског материјала, који спроводи „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, још увек није окончан, а представља услов за Извршиоца да почне са реализацијом Фазе 2 услуга техничког представника, Извршиоцу није омогућено да уговорену услугу реализује на начин и у року утврђеним Основним уговором односно Анексом I.

Чланом 7. став 3. Уговора предвиђено је да у случају промене околности без кривице Наручиоца и Извршиоца, због којих би за Извршиоца било отежано или немогуће да пружи компленту услугу у складу са уговором а које утиче на промену у утврђеној динамици пружања предметних услуга, уговорне стране ће вршити усклађивање уговореног рока односно динамике пружања услуге у складу са новонасталом ситуацијом, без промене уговорене цене и свој уговорни однос регулисати применом одговарајућих одреби Закона о облигационоим односима Републике Србије.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље Извршиоца односно на које Извршилац не може да утиче, као и чињеницу да је у интересу Наручиоца да се уговорена услуга реализује у целости, Наручилац је одлучио као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Душка Андонов	Потпис: <i>Duska Andonov</i>
Лице које врши контролу предмета: Стања Какуча	Потпис: <i>Stana Kacuca</i>
Лице које одобрава: Снежана Ђурић	Потпис: <i>Stana Kacuca</i>



ДИРЕКТОРА

Београд/Какуча

Stana Kacuca
(159 001 1101
2018)