

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6424 +
12.10. 2017 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда бр. 206 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
206 од 12.01.2017.

1. **Мења се рок за завршетак услуга** по уговору који за предмет има услугу израде техничке документације за грађевне стамбених зграда за Партију 3 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат закључен са понуђачем „**Mašinoпроект KOPRING“ a.d.**, ул. Добрињска бр. 8а, Београд, Република Србија, ПИБ: 101512751, матични број: 07022387, (у даљем тексту: Консултант) кога заступа Слободан Лалић, директор, тако што се рок за завршетак услуга продужава до **01.04.2018.** године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.


Подаци о поступку набавке: Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат – закључен је уговор за Партију 3 са понуђачем „Mašinoпроект KOPRING“ a.d., ул. Добрињска бр. 8а, Београд, Република Србија, ПИБ: 101512751, матични број: 07022387, који је код Наручиоца заведен под бројем 206 од 12.01.2017. године, са уговореном роком за извршење услуге до 08.07.2017. године.

Дана 24.07.2017. године закључен је анекс уговора за Партију 3 заведен под бројем 4362, којим је продужен рок за израду техничке документације до 30.11.2017. године.

Како су локацијски услови издати само од стране три јединице локалних самоуправи, те како се за општине Кикинда, Бачка Паланка и Зрењанин тек раде урбанистички пројекти па није могуће поднети захтев за локацијске услове, није била могућа израда пројектне документације у уговореним роковима.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за немогућност реализације уговора нису на страни консултанта, потребно је продужити рок за реализацију уговора чији је предмет израда техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 3 до 01.04.2018. године, на основу чега је одлучено као у диспозитиву.



Изradio: Владимир Лакчевић	Потпис:
Контролисала: Ивана Радуловић	Потпис:

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6425 *ц*
12.10. 2017 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда бр. 205 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

205 од 12.01.2017.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има услугу израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 4 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат закључен са понуђачем „Маџинопројект КОПРИНГ“ а.д., ул. Добрињска бр. 8а, Београд, Република Србија, ПИБ: 101512751, матични број: 07022387, (у даљем тексту: Консултант) кога заступа Слободан Лалић, директор, тако што се рок за завршетак услуга продужава до **01.04.2018.** године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат – закључен је уговор за Партију 4 са понуђачем „Mašinoпроект KOPRING“ a.d., ул. Добрињска бр. 8а, Београд, Република Србија, ПИБ: 101512751, матични број: 07022387, који је код Наручиоца заведен под бројем 205 од 12.01.2017. године, са уговореном роком за извршење услуге до 08.07.2017. године.

Дана 24.07.2017. године закључен је анекс уговора за Партију 4 заведен под бројем 4363, којим је продужен рок за израду техничке документације до 30.11.2017. године.

Како су локацијски услови издати само од стране три јединице локалних самоуправи, те како се за општине Кикинда, Бачка Паланка и Зрењанин тек раде урбанистички пројекти па није могуће поднети захтев за локацијске услове, није била могућа израда пројектне документације у уговореним роковима.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за немогућност реализације уговора нису на страни консултанта, потребно је продужити рок за реализацију уговора чији је предмет израда техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 3 до 01.04.2018. године, на основу чега је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Dragan Katuca
Драган Катуча

Израдио: Владимир Лакчевић	Потпис: <i>[Signature]</i>
Контролисала: Ивана Радуловић	Потпис: <i>[Signature]</i>

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6423 +

12.10. 2017 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда бр. 195 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

195 од 12.01.2017.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има услугу израде техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 2 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат закључен са групом понуђача „Elkoms“ д.о.о., ул. Јужни булевар бр. 144/303а, Београд, Република Србија, ПИБ: 100013399, матични број: 17078682, „Arhiform“ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, Београд, Република Србија, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223, и „Beopotez“ д.о.о., ул. Јове Илића бр. 87, Београд, Република Србија, ПИБ: 100281340, матични број: 17153951 (у даљем тексту: Консултант) које заступа Слободан Тошовић, директор водећег члана конзорцијума „Elkoms“ д.о.о., тако што се рок за завршетак услуга продужава до **01.04.2018.** године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат – закључен је уговор за Партију 2 са групом понуђача „Elkoms“ d.o.o., ул. Јужни булевар бр. 144/303а, Београд, Република Србија, ПИБ: 100013399, матични број: 17078682, „Arhiform“ d.o.o., ул. Владимира Томановића бр. 35, Београд, Република Србија, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223, и „Veopotez“ d.o.o., ул. Јове Илића бр. 87, Београд, Република Србија, ПИБ: 100281340, матични број: 17153951, који је код Наручиоца заведен под бројем 195 од 12.01.2017. године, са уговореном роком за извршење услуге до 01.07.2017. године.

Дана 18.07.2017. године закључен је анекс уговора за Партију 2 заведен под бројем 4217, којим је продужен рок за израду техничке документације до 30.11.2017. године.

Како од стране свих јединица локалне самоуправе нису достављене на време Информације о локацији, није била могућа израда идејних решења у уговореним роковима.

Такође, за поједине локације јединице локалне самоуправе још нису издале Локацијске услове, те не постоји још увек могућност за израду Пројекта за грађевинску дозволу, а након чега се може приступити изради Пројекта за извођење радова.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за немогућност реализације уговора нису на страни консултанта, потребно је продужити рок за реализацију уговора чији је предмет израда техничке документације за грађење стамбених зграда за Партију 2 до 01.04.2018. године, на основу чега је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Dragan Katuz
Драган Катуца

Израдио: Владимир Лакчевић	Потпис: <i>[Signature]</i>
Контролисала: Ивана Радуловић	Потпис: <i>[Signature]</i>

Бр. 3767

28.06.2017

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње бр. 195 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 195 од 12.01.2017.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија, Пети потпројекат, закључен са групом понуђача „Elkoms“ д.о.о., ул. Јужни Булевар бр. 144/303А, 11000 Београд, ПИБ: 100013399, матични број: 17078682, **Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину „Arhiform“ д.о.о.**, ул. Владимира Томановића бр. 35, 11000 Београд, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223 и „**Вео потез“ д.о.о.**, ул. Јове Илића бр. 87, 11000 Београд, ПИБ: 100281340, матични број: 17153951, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 30.11.2017.године.
2. На основу ове Одлуке биће извршена измена Основног уговора.

Образложење


Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија, Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија, Пети потпројекат закључен је уговор са групом понуђача „Elkoms“ д.о.о., ул. Јужни Булевар бр. 144/303А, 11000 Београд, Предузеће за пројектовање, инжењеринг и трговину „Arhiform“ д.о.о., ул. Владимира Томановића бр. 35, 11000 Београд и „Вео потез“ д.о.о., ул. Јове Илића бр. 87, 11000 Београд, који је код Наручиоца заведен под бројем 195 од 12.01.2017. године, којим је дефинисан рок извршења услуге од 170 дана у фази израде техничке документације и 730 дана у фази грађења објекта, са роком за завршетак израде пројектне документације до 13.07.2017. године.

У току реализације Основног уговора, Консултант се дана 07.06.2017. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговора због чињенице да је Наручилац дана 09.05.2017. године Консултанту доставио структуру станова за шест локација, дана 01.06.2017. године структуру станова за једну локацију, док информација о локацији за две локације није достављена.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за непужање уговорене услуге нису на страни Консултанта, потребно је продужити рок за пружање услуга израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 2 - Шумадија и Западна Србија до 30.11.2017 те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Весна Вандић

Израдио: Милена Петојевић	Потпис:
Контролисао: Владимир Лакчевић	Потпис:

Бр. 3768
28.06. 18

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње бр. 206 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 206 од 12.01.2017.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 3 - Војводина, Пети потпројекат, закључен са понуђачем „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д., ул. Добрињска бр. 8а, ПИБ: 101512751, матични број: 07022387, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 30.11.2017.године.
2. На основу ове Одлуке биће извршена измена Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 3 - Војводина, Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.


Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 3 - Војводина, Пети потпројекат – закључен је уговор са понуђачем „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д., ул. Добрињска бр. 8а, који је код Наручиоца заведен под бројем 206 од 12.01.2017. године, којим је дефинисан рок извршења услуге од 170 дана у фази израде техничке документације и 730 дана у фази грађења објекта, са роком за завршетак израде пројектне документације до 08.07.2017. године.



У току реализације Основног уговора, Консултант се дана 08.06.2017. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговора због чињенице да је Наручилац дана 04.04.2017. године Консултанту доставио структуру станова за већи број градова, а до дана подношења предметног захтева Наручилац Консултанту још увек није доставио структуру станова за Бачку Паланку.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за непужање уговорене услуге нису на страни Консултанта, потребно је продужити рок за пружање услуга израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 3 - Војводина до 30.11.2017 те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора


Весна Вандић

Израдио: Милена Петојевић	Потпис: 
Контролисао: Владимир Лакчевић	Потпис: 

3769
22.06. 2017 год.

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга руководиоца изградње бр. 205 од 12.01.2017. године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 205 од 12.01.2017.

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад, Пети потпројекат, закључен са понуђачем „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д., ул. Добрињска бр. 8а, ПИБ: 101512751, матични број: 07022387, тако што се продужава рок за реализацију уговорене услуге до 30.11.2017.године.
2. На основу ове Одлуке биће извршена измена Основног уговора.

Образложење


Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад, Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/NP1-2016, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NP1-2016 - израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад, Пети потпројекат – закључен је уговор са понуђачем „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д., ул. Добрињска бр. 8а, који је код Наручиоца заведен под бројем 205 од 12.01.2017. године, којим је дефинисан рок извршења услуге од 170 дана у фази израде техничке документације и 730 дана у фази грађења објекта, са роком за завршетак израде пројектне документације до 08.07.2017. године.

У току реализације Основног уговора, Консултант се дана 08.06.2017. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговора због чињенице да до дана подношења предметног захтева Наручилац Консултанту још увек није доставио структуру стамбених јединица.

У складу са свиме претходно наведеним, те како разлози за непужање уговорене услуге нису на страни Консултанта, потребно је продужити рок за пружање услуга израда техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији, за партију 4 – Нови Сад до 30.11.2017 те је одлучено као у диспозитиву.



в.д. директора

Весна Вандић
Весна Вандић

Изradio: Милена Петојевић	Потпис: <i>Милена Петојевић</i>
Контролисао: Владимир Лакчевић	Потпис: <i>Владимир Лакчевић</i>