

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 6255 од 04.04.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе, који је утврђен Уговором о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од 04.04.2016.године (код Наручиоца заведен под бројем 6255 од 04.04.2016.године; код Консултанта под бројем У-20/16 од 04.04.2016.године), Анексом 1 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од од 28.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 5303 од 28.08.2017.године; код Извођача заведен под бројем У-57/17 од 28.08.2017.године), Анексом 2 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од од 28.08.2017.године (код Наручиоца заведен под бројем 6898 од 30.10.2017.године; код Консултанта заведен под бројем У-81-1/17 од 30.10.2017.године) и Анексом 3 Уговора о вршењу услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа од од 14.05.2018.године (код Наручиоца заведен под бројем 2322 од 27.04.2018.године; код Консултанта заведен под бројем У-24/18 од 14.05.2018.године) закљученим између Наручиоца и Консултанта-конзорцијума који чине Крип Инжењеринг д.о.о., ул.Трнска 4, 11000 Београд, мат.бр.17175033 и Бео Потез д.о.о. Београд, ул.Јове Илића 87, 11000 Београд, мат.бр.17153951 (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак услуге Руководиоца изградње (Консултанта) за изградњу монтажних кућа у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе 31.12.2018. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, број набавке: RHP-W2-PH/NOP5-2015, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP5-2015- услуге Руководиоца изградње за изградњу монтажних кућа у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, Наручилац је са групом понуђача Крип Инжењеринг д.о.о., ул.Трнска 4, 11000 Београд, мат.бр.17175033 и Бео Потез д.о.о. Београд, ул.Јове Илића 87, 11000 Београд, мат.бр.17153951, закључио Основни уговор са припадајућим анексима, који за предмет има вршење услуге Руководиоца изградње за 120 монтажних кућа, за укупно уговорену цену од 9.840.000,00 РСД без ПДВ-а и роком за завршетак услуге у периоду грађења објеката до дана правоснажности употребне дозволе који истиче 27.08.2018.године и роком за завршетак услуге у периоду након правоснажности употребне дозволе у трајању од 477 календарских дана.

Од укупно 120 монтажних кућа у односу на које Руководилац изградње конзорцијум Крип Инжењеринг д.о.о., ул.Трнска 4, 11000 Београд, мат.бр.17175033 и Бео Потез д.о.о. Београд, ул.Јове Илића 87, 11000 Београд, мат.бр.17153951, врше уговорене услуге, 97 монтажних кућа се пројектују и граде од стране извођача-конзорцијума Монтер градња Ћурчић д.о.о. Београд и Витон д.о.о. Болеч-Београд, ул. 29.новембра 23ц, 11000 Београд, ПИБ 101389227, мат.бр.06887317, док се 33 монтажних кућа пројектују и граде од стране извођача Стандард Инвест груп доо Београд, ул.Сазонива 106, ПИБ 103345342, мат.бр.17544136, а по основу уговора о пројектовању и изградњи монтажних кућа које је Наручилац закључио са наведеним извођачима.

Наручилац је дана 22.08.2018.године са извођачем Монтер градња Ћурчић д.о.о. Ивањица, ул. Лучка река бб, 32250 Ивањица, мат.бр.20300515 и Витон д.о.о. Болеч-Београд, 29. новембра 23ц, 11000 Београд, мат.бр.06887317, закључио Анексе Уговора о пројектовању и изградњи укупно 97 монтажних кућа, којима је рок за завршетак радова продужен до 15.12.2018.године.

Наручилац је дана 17.09.2018.године са извођачем Стандард Инвест груп д.о.о. Београд, ул. Сазонова 106, 11000 Београд, ПИБ 103345342, мат.бр.17544136, закључио Анекс Уговора о пројектовању и изградњи укупно 33 монтажних кућа, којим је рок за завршетак радова продужен до 31.12.2018.године

Тачком 2.Прилога 3-Надокнаде и плаћања који Прилог је саставни део Основног уговора, као и чланом 4.5.5. Основног уговора, предвиђено је да у случају да дође до продужења рока за извођење радова, а при томе се не повећава обим радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се Уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду све напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директора
Драган Катуча

