

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и /26/2017)“, Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда број 12327 од 07.10.2016. године, Мишљења Сектора за планирање и управљање пројектима изградње број 181/2017 од 23.05.2017. године и Дописа Сектора за економске послове број 186/2017 од 23.05.2017.године, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 12327 од 07.10.2016. године

1. Мења се рок за завршетак услуга по уговору који за предмет има вршење услугу израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат закључен са групом понуђача: „Quiddita“ д.о.о. Београд, ул. Видска бр. 25, 11000 Београд, ПИБ:104838924, матични број: 20252146, које заступа директор Воислав Галић, „Крип Инжењеринг“ д.о.о. Београд, ул. Трнска бр. 4, 11000 Београд, ПИБ:100160066, матични број: 17175033, које заступа директор Александар Кубат, „Шипинг“ д.о.о. Београд, ул. Драгана Ракића бр. 20Е, 11000 Београд, ПИБ:105659020, матични број: 20433965, које заступа директор Веселин Шипетић и „Институт за архитектуру и урбанизам Србије“, ул. Булевар краља Александра бр. 73, 11000 Београд, ПИБ:100123977, матични број: 07032684, које заступа директор др Саша Милијић (у даљем тексту:Консултант), код Наручиоца заведен под бројем 12327 од 07.10.2016. године по спроведеном поступку набавке број RHP-W5-AB/IOP1-2016 (у даљем тексту: Основни уговор), тако што се продужава рок за израду техничке документације за 170 дана.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/IOP1-2016, шифра из ОРН: 71242000 – Израда пројекта и нацрта, процена трошкова.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP1-2016 - Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда – закључен је уговор са групом понуђача: „Quiddita“ д.о.о. Београд, „Крип Инжењеринг“ д.о.о. Београд, „Шипинг“ д.о.о. Београд и „Институт за архитектуру и урбанизам Србије“ Београд.

Дана 16.05.2017.године „Quiddita“ д.о.о. Београд, (у даљем тексту: Консултант) упутио је Захтев за продужење рока за реализацију услуга (заведен код Наручиоца заведен под бројем 2686 од 16.05.2017. године), по Уговору број 12327 од 07.10.2016. године, у којем Консултант наводи да се нису стекли услови за рад на идејним решењима (не постоје валидни параметри за све локације), те наведени подаци суштински утичу на пројектантска решења, што су разлози за подношење захтева за продужење рока извршења предметне услуге.

О постојању већ поменутих околности односно разлозима за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз радне састанке који су одржани са Консултантом, на којима је у више наврата констатовано да постоје проблеми у отпочињању израде Идејног решења на свим локацијама јер нису благовремено достављени неопходни улазни подаци, информације о локацији, структура станова, што је наведено у Мишљењу Сектора за планирање и управљање пројектима изградње (интерно заведен под бројем 181/2017 од 23.05.2017.године) и Допису Сектора за економске послове (интерно заведен под бројем 186/2017 од 23.05.2017.године).

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за извршења услуге из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора



*Весна Вандић*  
Весна Вандић