

5458

15.10.2018.

Београд, 15.10.2018.

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године (Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године) и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4023 од 11.07.2017. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена из Уговора о испоруци добара, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, као Наручиоца и привредног друштва Милошевић д.о.о. Крушевац, као Добављача, за **партију 2** (код Наручиоца заведен под бројем 4023 од 11.07.2017. године, а код Добављача заведен под бројем 273/17 од 11.07.2017. године) и Анекса I (код Наручиоца заведен под бројем 1739 од 23.03.2018. године, а код Добављача заведен под бројем 9/18 од 23.03.2018. године) - у даљем тексту: Основни уговор, по спроведеном поступку набавке број **RHP-W4-CM/IOP1-2017**, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, тако да сада износи **136.360,13 евра без ПДВ**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Међународни отворени поступак чији је предмет: Набавка 62 пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, број набавке: RHP-W4-CM/IOP1-2017, шифра из ОРН: 44110000.

Након спроведеног националног отвореног поступка број: RHP-W4-CM/IOP1-2017- Набавка 62 пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног

збрињавања у Србији – Потпројекат 4, за партију 2 закључен је Уговор о испоруци добара између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва Милошевић д.о.о. Крушевац, као Добављача, за партију 2 (код Наручиоца заведен под бројем 4023 од 11.07.2017. године, а код Добављача заведен под бројем 273/17 од 11.07.2017. године), чији је предмет је испорука грађевинског материјала. Уговорена цена по Основном уговору износи 142.711,54 евра без ПДВ.

Пројектним задатком за грађевински материјал, који је саставни део Основног уговора, предвиђено је између осталог, да ће Добављач испоручити грађевински материјал у складу са „Планом испоруке“, условима Основног уговора и Списком материјала за испоруку по фазама који је дат као прилог Тендерској документацији. Пројектним задатком такође је предвиђено да ће се испорука грађевинског материјала извршити из два дела, с тим да Добављачу није загарантовано да ће испоручити другу испоруку свим корисницима, из разлога што је иста условљена успешном уградњом прве испоруке. Друга испорука ће се вршити само оним корисницима који уграде 100% материјала из прве испоруке.

У току реализације Основног уговора, Добављач није испоручио кориснику Ракић Дмитру цео уговорени пакет грађевинског материјала чија је вредност 5.624,38 евра без ПДВ, док кориснику Јовану Станићу није испоручио део уговореног пакета грађевинског материјала чија је вредност 727,03 евра без ПДВ, и то из разлога који су на страни корисника. Укупна вредност неиспорученог материјала за наведене кориснике износи 6.351,41 евра без ПДВ, а све у складу са Анексом 2 – Структура количина за материјал RHP-W4-CM/IOP1-2017 партија 2.

Клаузулом 32.1 Општих услова Основног уговора предвиђено је да Наручилац може у сваком тренутку да наложи Добављачу, обавештавајући га у складу са условима ОУУ, клаузула 8, да се мења општи обим уговора, између осталог и у делу који се односи на количине поручене робе у складу са Тендерском документацијом.

Клаузулом 32.1 Посебних услова Основног уговора предвиђено је да Наручилац задржава право да измени уговорене количине до износа који није већи од 5% уговорене цене, користећи уговорене јединичне цене.

Имајући у виду наведено, уговорена цена предвиђена Основним уговором умањује се за вредност неиспорученог грађевинског материјала за кориснике Ракић Дмитра и Јована Станића, тако да сада износи 136.360,13 евра без ПДВ, у складу са Анексом 2 – Структура количина за материјал RHP-W4-CM/IOP1-2017 партија 2.

Како вредност неиспорученог материјала не прелази 5% од укупно уговорене цене, чиме су испуњени услови предвиђени уговорном документацијом, Наручилац је сагласан да се изврши измена Основног уговора у делу који се односи на умањење уговорене цене и количина дефинисаних Анексом 2 - Структура количина за материјал RHP-W4-CM/IOP1-2017 партија 2, те је одлучено као у диспозитиву.

