

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 5870
06.11. 2018 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2823 од 23.05.2017. године

1. Овом Одлуком мења се цена за пружање уговорених услуга из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/LVP1-2016- Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији, закључен са Предузећем за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о. Београд (Вождовац), ул. Владимира Томановића 35, 11050 Београд, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223 (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 2823 од 23.05.2017. године, а код Консултанта под бројем 141 од 23.05.2017. године - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је укупна уговорена цена умањена за 24.430,00 (двадесетчетирихиљадечетиристотридесет) РСД без ПДВ и сада износи 1.490.230,00 (милиончетиристодеведестхиљададвестатридесет) РСД без ПДВ.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији, број набавке: RHP-W4-CM/LVP1-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-CM/LVP1-2016 - Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма- Стамбени програм у Републици Србији, закључен је уговор са Предузећем за пројектовање, инжењеринг и трговину Архиформ д.о.о. Београд (Вождовац), ул. Владимира Томановића 35, 11050 Београд, ПИБ: 101741116, матични број: 17174223, који за предмет има пружање услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала за 62 корисника грађевинског материјала. Уговорена цена по кориснику износи 24.430,00 РСД (двадесетчетирихиљадчетиристотридесетдинара) без ПДВ, док укупна уговорена цена за 62 корисника износи 1.514.660,00 РСД (милионпетстотиначетрнаестхиљадшестозездесетдинара) без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за пружање услуга од 240 дана од утврђеног датума почетка - 31.08.2017. године, који је Анексом I продужен за укупно 156 дана, односно до 01.10.2018.године.

Комесаријат за избеглице и миграције је дана 26.04.2018. године Наручиоцу доставио обавештење у којем наводи да испорука грађевинског материјала за корисника Дмитра Ракића неће бити реализована. У складу са тим, закључен је Анекс II Уговора о испоруци добара за партију 2, са Добављачем Милошевић д.о.о. Крушевац, којим је извршено умањење количина грађевинског материјала дефинисаних Анексом 2 – Структура количина за материјал за наведеног корисника, чиме је укупан број корисника смањен на 61.

Тачком 3. Прилога 3 Основног уговора – Надокнаде и плаћања, дефинисано је да ће Наручилац исплатити Консултанту остатак укупно уговорене цене по достављању Финалног извештаја о испоруци и уградњи грађевинског материјала за све кориснике грађевинског материјала (62 корисника).

У складу са извршеним изменама у погледу броја корисника односно броја пакета грађевинског материјала које је било потребно испоручити и уградити, смањен је и Обим услуга техничког представника утврђен Основним уговором, те је Консултант доставио Наручиоцу Финалне извештаје о испоруци и уградњи грађевинског материјала – Анекс 3, за 61 корисника грађевинског материјала, чиме су уговорене услуге техничког представника изршене.

Имајући у виду све горенаведено, потребно је извршити измену Основног уговора на начин да се укупно уговорена цена за вршење услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала умањи за износ уговорене цене по кориснику од 24.430,00 (двадесетчетирихиљадчетиристотридесет) РСД без ПДВ, у ком случају би укупно уговорена цена износила 1.490.230,00 (милиончетиристодеведесетхиљададвестатридесет) РСД без ПДВ.

Прилогом 3 Тачка 1. Алинеја 4. Основног уговора предвиђено је да је укупно уговорену цену за 62 корисника могуће увећати или умањити у случају потребе за додатних 5%.

Како наведена вредност не прелази 5% од укупно уговорене цене, чиме је испуњен услов предвиђен уговорном документацијом, Наручилац је сагласан да се изврши измена Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора



- Сектору за опште и правне послове и људске ресурсе
- Сектору за набавке
- Архиви