

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 4742 од 04.09.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда – 133 стамбене јединице, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Потпројекат 7 проширње (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 4742 од 4.09.2018. године (у даљем тексту: Наручилац), а код „Машинопројект КОПРИНГ“ д.о.о. Београд, ул. Добрињска 8А (у даљем тексту: Консултант) под бројем 2018У059 од 4.09.2018. године, чији је предмет набавка услуга израде техничке документације за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 133 стамбене јединице, тако да се рок за извршење услуге продужава за 60 дана, односно до **28.02.2019. године.**
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга израде техничке документације за изградњу вишепородичних стамбених објеката, број набавке RHP-W7-AB-D/NOP1-2018, шифра из ОРН: 71220000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-D/NOP1-2018 - Набавка услуга израде техничке документације за изградњу вишепородичних стамбених објеката – 133 стамбене јединице закључен је Основни уговор са „Машинопројект КОПРИНГ“ д.о.о. Београд, ул. Добрињска 8А, ПИБ:101512751, матични број: 20668890.

У складу са Основним уговором Консултант је упутио Наручиоцу захтев за продужење рока за извршење услуга, који је код Наручиоца заведен под бројем 6921 од 13.12.2018. године, а код Консултанта под бројем 2442 од 13.12.2018. године. Као разлог за продужење рока за извршење уговорених услуга наводи се да је од стране МУП - Сектора за ванредне ситуације захтевано да се изврше измене и допуне Главног пројекта и формирање Главне свеске, како би се кроз обједињену процедуру тражила нова сагласност на техничку документацију, а што није обухваћено уговореним роком за израду техничке документације.

О постојању разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Консултантом током праћења реализације Основног уговора. Наручилац је прихватио продужење рока за извођење радова за 60 календарских дана, односно до 28.02.2019. године.

Како се ради о околностима које су изазвале продужење рока и које не зависе од воље уговорних страна односно на које Наручилац и Консултант нису могли да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак уговорених услуга из Основног уговора, из ког разлога је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.



в.д. директора

Драган Катунца

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке