

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 2828 од 23.05.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова по Уговору о извођењу радова на изградњи вишепородичних објеката – Партија 2 у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 2828 од 23.05.2017. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236, ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064 (у даљем тексту: Извођач), и Анексу I Основног уговора, који је код Наручиоца заведен под бројем 2040 од 11.04.2018. године, а код Извођача под бројем 89/18 У од 10.04.2018 године, а који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у Оцацима, Сомбору, Старој Пазови, Темерину и Зрењанину, тако што се продужава за 90 (словима: деведесет) календарских дана, односно до **23.02.2019. године**.
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

### Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке RHP-W4-AB/IOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/IOP1-2016 - Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, Партија 2, закључен је Основни уговор са Групом понуђача: Грађевинско привредно друштво „Кеј“ д.о.о. Ваљево, матични број: 07367236,


ПИБ: 100068813 и Производно - грађевинско предузеће „Комград“ д.о.о. Ваљево, матични број: 17430645, ПИБ: 101906064.

~~Извођач је упутио Наручиоцу и Руководиоцу изградње Захтев за продужење рока за завршетак радова (заведен код Извођача под бројем 316/18 од 23.11.2018. године) на изградњи вишепородичних стамбених објеката, који се односи на објективне околности које су утицале на продужење рока за извођење радова, и то: нерешене прикључке на систем за дистрибуцију електричне енергије, као обавеза локалне самоуправе, а који нису решени ни након више месеци од појединачних договора (на локацији у Голубинцима, општина Стара Пазова није закључила уговор са надлежном Електродистрибуцијом), додатне радове које је потребно уговорити и радове на спољашњем уређењу у Голубинцима, јер локална самоуправа није завршила у планираном року радове на спољашњем уређењу.~~

Руководилац изградње „Крип инжењеринг“ д.о.о. је Наручиоцу доставио допис - Захтев Руководиоца изградње за продужење рока на изградњи вишепородичних стамбених објеката Потпројекта IV, Лот 2 - бр. 2, број 315/18 од 23.11.2018. године, који је код Наручиоца заведен под бројем 6335 од 26.11.2018. године, а којим је дао сагласност на захтев Извођача за продужење рока на извођењу радова за 90 дана и потврдио наводе Извођача из горенаведеног захтева за продужење рока, односно објективне околности које су утицале на продужење рока.

О постојању напред наведених објективних околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора и Анекса I, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора и Анекса I, из којег разлога је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.



в.д. директора

Драган Катуца

**Доставити:**

- Архиви,
- Сектору за набавке