

На основу члана 2. и 4. Оквирног споразума о Регионалном програму стамбеног збрињавања од 25. октобра 2013. године, и члана 3. тачка 3.3. Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у вези са трећим потпројектом Регионалног програма стамбеног збрињавања од 09. септембра 2014. године, потписаних између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, члана 12. тачка 20) и члана 13. тачка 8) Уговора о финансирању и управљању реализацијом Потпројекта 3 у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији од 06. априла 2015. године, чланом 5. тачка 5) Анекса I Уговора о финансирању и управљању реализацијом Потпројекта 3 у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији од 07.07.2016. године, чланом 7. Уговора о извођењу радова и сагласности Банке за развој Савета Европе, која је заведена у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 2922 од 31.05.2018. године, Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и Град Београд, Градска управа града Београда – Секретаријат за инвестиције доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
БРОЈ 9931 ОД 13.07.2016. ГОДИНЕ ОДНОСНО БРОЈ XXVIII-06 4011-58 ОД 11.07.2016. ГОДИНЕ
број 7029 односно XXVIII-06 број 031-899-1/2018 од 18.12.2018. године

1. Мења се уговорена цена из Уговора о извођењу радова са изабраним понуђачем Грађевинско предузеће Златибор-градња Београд а.д. Београд (у даљем тексту: Извођач), број 9931 од 13.07.2016. године, односно број XXVIII-06 4011-58 од 11.07.2016. године (заведено код Наручиоца) и број 1515 од 11.07.2016. године (заведено код Извођача), са уговореном ценом у износу од **6.765.193,79 евра без ПДВ**, Уговор о извођењу додатних радова број 7456 од 22.11.2017. године, односно број XXVIII-06 4011-77 од 22.11.2017. године (заведено код Наручиоца) и број 2442 од 22.11.2017. године (заведено код Извођача), са уговореном ценом у износу од **6.878.126,69 евра без ПДВ**, Уговор о извођењу додатних радова број 3016 од 04.06.2018. године, односно број XXVIII-06 4011-33 од 4.06.2018. године (заведено код Наручиоца) и број 872 од 4.06.2018. године (заведено код Извођача), са уговореном ценом у износу од **6.932.793,83 евра без ПДВ**, тако да уговорена цена износи **6.943.201,04 евра без ПДВ-а**.
2. На основу ове Одлуке о измени Уговора о извођењу радова уговорне стране закључиће Анекс II Основног уговора.
3. Ову Одлуку о измени Уговора о извођењу радова из тачке 1. ове одлуке објавити на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки, у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Наручилац: 1. Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890, коју заступа в.д. директора Драган Катуца,

2. Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6, 11000 Београд, ПИБ: 100065430, матични број 17565800, који заступа заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за инвестиције Лука Петровић.

Подаци о поступку набавке и предмет набавке: међународни отворени поступак набавке радова број RHP-W3-AB/IOP1-2015, чији је предмет изградња објеката друге фазе са припадајућим инфраструктурним унутарблоковским уређењем стамбеног комплекса социјалног становања на к.п. број 3672/3 КО Овча, Градска општина Палилула.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W3-AB/IOP1-2015 потписан је Уговор о извођењу радова са изабраним понуђачем Грађевинско предузеће Златибор-градња Београд а.д. Београд (Чукарица), ул. Пожешка 104а, 11000 Београд, ПИБ: 102004512, матични број: 17168843, број 9931 од 13.07.2016. године, односно број XXVIII-06 4011-58 од 11.07.2016. године (заведено код Наручиоца) и број 1515 од 11.07.2016. године (заведено код Извођача), са уговореном ценом у износу од **6.765.193,79 евра без ПДВ**, Уговор о извођењу додатних радова број 7456 од 22.11.2017. године, односно број XXVIII-06 4011-77 од 22.11.2017. године (заведено код Наручиоца) и број 2442 од 22.11.2017. године (заведено код Извођача), са уговореном ценом у износу од **6.878.126,69 евра без ПДВ**, Уговор о извођењу додатних радова број 3016 од 04.06.2018. године, односно број XXVIII-06 4011-33 од 4.06.2018. године (заведено код Наручиоца) и број 872 од 4.06.2018. године (заведено код Извођача), са уговореном ценом у износу од **6.932.793,83 евра без ПДВ**.

Извођач радова је доставио Руководиоцу изградње (Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд) захтев за изменом број 013, који је заведен код Извођача под бројем 632/1 од 19.04.2018. године, а код Руководиоца изградње под бројем 212-216/16, са прегледом вишкова и мањкова радова, који су настали као последица обрачуна тачних количина изведених радова.

Руководилац изградње је Наручиоцу поднео Захтев за издавање одобрења по Захтеву Извођача, број 212-217/16 од 24.04.2018. године (заведен код Наручиоца - Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 2258 од 26.04.2018. године, а код града Београда - Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције дана 26.04.2018. године), у којем је навео да прихвата достављени захтев Извођача број 632/1 од 19.04.2018. године, уз напомену да предметни радови не продужавају рок за извођење радова, повећавају цену извођења радова и побољшавају квалитет изведених радова.

У захтеву Руководиоца изградње из претходног става наведено је да је Извођач извео вишак радова који није уговорен у износу од **25.216,17 евра без ПДВ-а** (словима: двадесетпетхиљададвесташеснаест и 17/100 евра), на радовима које финансира Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд. Такође, наведено је да Извођач није извео радове (мањак радова) у износу од **14.808,96 евра без ПДВ-а** (словима: четрнаестхиљадаосамстоосам и 96/100 евра) на радовима које финансира град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције.

Банка за развој Савета Европе одобрила је повећање донаторских средстава за финансирање вишка радова у износу од **25.216,17 евра без ПДВ-а** (словима: двадесетпетхиљададвесташеснаест и 17/100 евра), које финансира Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, заведено под бројем 2922 од 31.05.2018. године.

Имајући у виду констатоване вишкове и мањкове радова, укупна уговорена цена за све изведене радове по Уговору о извршењу радова и горе наведеним Уговорима о извођењу додатних радова износи укупно **6.943.201,04 евра без ПДВ-а** (словима: шестмилионадеветсточетрдесеттрихиљадедвестоједан и 04/100 евра).

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд финансира изведене радове у износу од **4.840.100,34 евра без ПДВ-а** (словима: четиримилионаосамстотчетрдесетхиљадасто и 34/100), а Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за инвестиције финансира у износу од **2.103.100,70 евра без ПДВ-а** (словима: два милионастоттрихиљадесто и 70/100 евра), при чему на страни финансирања Секретаријата за инвестиције одбитак за трошкове електричне енергије по основу права на плаћање Наручиоца износи **22.300,62 евра**, на име трошкова за електричну енергију у току изградње, за које је плаћање извршио Секретаријат за инвестиције (износ одбитка без ПДВ-а је 18.583,85 евра и ПДВ на одбитак 3.716,77 евра).

Секретаријат за инвестиције доставио је Руководиоцу изградње (Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд) допис XXVIII – 03 број 031-680/2018 од 07.09.2018. са појединостима по основу права на плаћања Наручиоца, у складу са Општим условима Уговора о извођењу радова, члан 2.5 и 4.19 и Тендерској документацији Свеска 4 - Општи технички услови за извођење радова, тачка 10.


Руководилац изградње Наручиоцу је доставио Одлуку Руководиоца изградње о одбитку за трошкове електричне енергије по основу права на плаћање Наручиоца, број 212-229/16 од 09.10.2018. године (Саобраћајни институт ЦИП), број 5369 од 10.10.2018. године (Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд), заведено у Секретаријату за инвестиције 10.10.2018. године.

Како су наведени разлози за повећање уговорене цене према мишљењу Руководиоца изградње и Стручног надзора оправдани, то је у складу са чланом 8.4. тачка ц) Општих услова Уговора о извођењу радова потребно изменити уговорену цену, а са чиме се сагласила и Банка за развој Савета Европе, то је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.



1) Јединица за управљање пројектима
у јавном сектору д.о.о. Београд

Драган Катуца, в.д. директора



2) Град Београд, Градска управа,
Секретаријат за инвестиције

Лука Петровић, Заменик начелника
Градске управе града Београда – секретар
Секретаријата за инвестиције