

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3135 од 11.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Потпројекат 5 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 3135 од 11.06.2018. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: „Златибор-Градња Београд АД Београд“, ул. Пожешка 104а и ГПД „Кеј д.о.о. Ваљево“, ул. Владике Николаја 29б, Ваљево (у даљем тексту: Извођач), под бројем 911 од 11.06.2018. године, по спроведеном поступку набавке број RHP-W5-AB/NOP1-2016, који за предмет има изградњу 7 вишепородичних стамбених објеката -169 стамбених јединица, тако да сада износи **3.985.602,72 евра без ПДВ-а.**
2. Овом одлуком продужава се рок за извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, за 30 календарских дана.
3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.
4. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке RHP-W5-AB/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.


Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NOP1-2016- Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови закључен је Основни уговор са Групом понуђача: „Златибор-градња Београд“ а.д. Београд, ул. Пожешка 104а и ГПД „Кеј“ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја 296, Ваљево, који за предмет има изградњу 7 вишепородичних стамбених објеката -169 стамбених јединица.

У складу са Основним уговором Извођач је упутио Руководиоцу изградње Захтев за изменом број 001, 002 и 003, које је Руководилац изградње одобрио и доставио Наручиоцу, а који су код Наручиоца заведени под бројем 5474 од 15.10.2018. године, а код Руководиоца изградње под бројем 7-143/2018 од 12.10.2018. године (Захтев за изменом број 1), број 5644 од 23.10.2018. године, а код Руководиоца изградње под бројем 7-146/2018 од 22.10.2018. године (Захтев за изменом број 2) и број 5643 од 23.10.2018. године, а код Руководиоца изградње под бројем 7-147/2018 од 22.10.2018. године (Захтев за изменом број 3). Захтев за изменом број 001 односи се на вишак бетонских радова у износу од 47.025,35 евра, Захтев за изменом број 002 односи се на вишак земљаних радова у износу од 4.078,73 евра, односно укупно 51.104,09 евра, а Захтев број 003 односи се на продужење рока извођења радова за 30 календарских дана (од тражених 56 календарских дана), због кашњења у обезбеђењу градилишног прикључка за електричну енергију потребног капацитета за извођење уговорених радова, са којим се Руководилац изградње сагласио.

Банка за развој Савета Европе се електронски сагласила са седмом ревизијом табеле трошкова од 9. новембра 2018. године, заведено код Наручиоца под бројем 6155 од 20.11.2018. године, односно да се износ вишкова радња од 51.104,09 евра финансира из средстава резерве предвиђених за финансирање извођења радова.

О постојању разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора. Руководилац изградње је прихватио продужење рока за извођење радова за 30 календарских дана, од траженог рока за продужење од стране Извођача радова за 56 календарских дана.

Имајући у виду да се ради о измени уговорене цене због вишкова радова, које је потребно извести, као и о околностима које су изазвале продужење рока, а које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се измени уговорена цена за вредност вишкова радова и да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора, из ког разлога је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.



В. д. директора

Драган Катунца

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке