

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5304 од 25.08.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала који је закључен између Наручиоца Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд и Консултанта привредног друштва Архиформ д.о.о. Београд, ул.Владимира Томановића 35, 11000 Београд (код Наручиоца заведен под бројем 5304 од 25.08.2017.године; код Консултант заведен под бројем 230/1 од 25.08.2017. године) са Анексом I Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (код Наручиоца заведен под бројем 354 од 22.01.2019.године; код Консултант заведен под бројем 21 од 22.01.2019. године)- у даљем тексту: Основни уговор, у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији - Пети потпројекат, тако да је крајњи рок за завршетак услуге 30.11.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-CM/NOP1-2017 - Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, између Наручиоца Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд и Консултанта привредног друштва Архиформ д.о.о. Београд, ул.Владимира Томановића 35, 11000 Београд (код Наручиоца заведен под бројем 5304 од 25.08.2017.године; код Консултант заведен под бројем 230/1 од 25.08.2017. године)

закључен је Основни уговор који за предмет има вршење услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у односу на 210 корисника грађевинског материјала, са роком за завршетак уговорене услуге до 01.03.2019. године.

Консултант је својим дописом бр.929 од 19.02.2019.године обавестио Наручиоца да није у могућности да у целости реализује услугу техничког представника до истека уговореног рока, с обзиром да се каснило са налозима и списковима корисника од стране јединица локалних самоуправа, те предложио да се рок за завршетак уговорене услуге продужи до 31.12.2019. године.

О постојању напред наведених околности односно разлозима због којих Консултант није у могућности да изврши уговорене услуге у уговореном року, Наручилац је већ био упознат на основу праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, као и чињеницу да рок за реализацију Потпројекта 5 Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији истиче 31.12.2019. године, Наручилац је сагласан да се рок за реализацију уговорене услуге продужи до 30.11.2019. године, уз могућност накнадног продужења у случају продужења рока за имплементацију предметног потпрјекта, због чега је одлучено као у диспозитиву.



В.Д. директора

Драган Катуца