

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године и члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5290 од 25.08.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуга из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017. године; заведен код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017. године) (у даљем тексту: Основни уговор), по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/NOP2-2017, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за пружање услуга **30.11.2019. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2017, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.


Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-CM/NOP2-2017 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017. године; заведен код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017. године), који је ступио на снагу дана 30.08.2017. године достављањем бланко соло менице и меничног овлашћења за добро извршење посла од стране Консултанта. У складу са Посебним условима уговора, рок за завршетак пружања услуга Консултанта је 18 месеци од дана ступања Основног уговора на снагу, односно до 28.02.2019. године.

Дана 20.02.2019. године Консултант је Наручиоцу доставио образложени Захтев за продужење рока за завршетак уговорених услуга (код Наручиоца заведен под бројем 939; код Консултанта под бројем 7-34/2019), са предлогом да се рок дефинисан Основним уговором продужи до 30.11.2019. године, обзиром да обим услуга подразумева вршење услуге техничког представника при испоруци и уградњи 202 пакета грађевинског материјала у 19 општина, а да су до 20.02.2019. године достављене листе корисника за 13 општина, док је у 5 општина у току испорука и уградња грађевинског материјала.

Због различите динамике у спровођењу поступка избора корисника, односно кашњења у формирању прелиминарних листа корисника, као и због кашњења у формирању коначних листи корисника и различите динамике у спровођењу поступка набавке грађевинског материјала од стране јединица локалних самоуправа, Консултанту-техничком представнику није омогућено да уговорену услугу реализује на начин и у року утврђеним Основним уговором.

У складу са чланом 4.5.5 Посебних услова уговора Консултант нема право на додатно плаћање по основу продужења рока, односно на измену уговорене цене.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

В.д. ДИРЕКТОРА

Драган Катуча

