

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3426 од 25.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за извршење услуга из Уговора о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Потпројекат 7 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем 3426 од 25.06.2018. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, ул. Добрињска 8А и КРИП - Инжењеринг д.о.о. Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40 (у даљем тексту: Консултант), под бројем 2018У039 од 21.06.2018. године, и Анекса I који је заведен код Наручиоца под бројем 306 од 18.01.2019. године, а код Консултанта под бројем 2018У039-А1 од 18.01.2019. године, чији су предмет услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда, тако да се рок за извршење услуге продужава за 60 дана, односно до **13.05.2019. године**.
2. На основу ове одлуке о измени уговора биће сачињен анекс Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.


Подаци о поступку набавке: Набавка услуга израде техничке документације за изградњу вишепородичних стамбених објеката, број набавке RHP-W7-AB/IOP1-2017, шифра из ОРН: 71220000.

Након спроведеног поступка набавке у међународном отвореном поступку број RHP-W7-AB/ЈОР1-2017 - Набавка услуга израде техничке документације за изградњу вишепородичних стамбених објеката, закључен је Основни уговор са Групом понуђача: Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, ул. Добрињска 8А, ПИБ: 101512751, матични број: 20668890 и КРИП - Инжењеринг д.о.о. Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, ПИБ: 100160066, матични број: 17175033, коју на основу Уговора о формирању Конзорцијума заступа генерални директор Машинопројект КОПРИНГ д.о.о. Београд, Слободан Лалић.

У складу са Основним уговором и Анексом I Консултант је упутио Наручиоцу захтев за продужење рока за извршење услуга, који је код Наручиоца заведен под бројем 1525 од 13.03.2019. године, а код Консултанта под бројем НР 423 од 12.03.2019. године. Као разлог за продужење рока за извршење уговорених услуга Консултант је у свом захтеву навео да за израду техничке документације за објекат у Футогу нису добили грађевинску дозволу, што представља важан документ за израду пројектне документације ПЗИ, те је предложио да се рок за извршење уговорене услуге продужи за 60 дана, односно до 13.05.2019. године.

О постојању разлога за кашњење у реализацији Основног уговора и Анекса I, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Консултантом током праћења реализације Основног уговора. Наручилац је прихватио продужење рока за извођење радова за 60 календарских дана, односно до 13.05.2019. године.

Како се ради о околностима које су изазвале продужење рока и које не зависе од воље уговорних страна односно на које Наручилац и Консултант нису могли да утичу, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак уговорених услуга из Основног уговора, из ког разлога је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.



в.д. директор

Драган Катунца

**Доставити:**

- Архиви,
- Сектору за набавке