

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7594 од 29.11.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак вршења услуге из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-PH/NOP1-2016, закључен дана 30.11.2017.године са конзорцијумом који чине привредно друштво Горјан д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр.40а, 11000 Београд, ПИБ 100132280, мат.бр.07762461 и привредно друштво Energy concept d.o.o. Novi Sad, ул.Тихомира Остојића бр.4, 21000 Нови Сад, ПИБ 107515285, мат.бр.20818638, који је код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017.године, код Консултанта под бројем 196/17 од 30.11.2017.године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да је крајњи рок за завршетак вршења уговорене услуге **30.11.2019. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс I Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа, број набавке: RHP-W2-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP1-2016- Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа закључен је Уговор о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат са конзорцијумом који чине привредно друштво Горјан д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр.40а, 11000 Београд, ПИБ 100132280, мат.бр.07762461 и

привредно друштво Energy concept d.o.o. Novi Sad, ул.Тихомира Остојића бр.4, 21000 Нови Сад, ПИБ 107515285, мат.бр.20818638 (у даљем тексту: Консултант).

Дана 07.03.2019.године Консултант је Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока за завршетак уговорене услуге из разлога што извођачи радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа нису доставили потребну документацију која је неопходна за вршење техничког прегледа односно енергетске сертификације монтажних кућа.

Имајући у виду напред наведено, посебно чињеницу да за продужење рока за завршетак вршења уговорене услуге нема одговорности на страни Консултатна, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак вршења услуге из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Драган Катуча



Доставити:
Сектору за набавке
Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе
Архиви