

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 3030
29.05. 2019 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 3426 од 25.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак вршења услуге израде техничке документације утврђен Уговором о вршења услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда, у оквиру РХП пројекта, потпројекат VII, закључен између “Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890, које заступа Драган Катуга, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и Групе понуђача: Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, ул. Добрињска бр. 8а, Београд, Република Србија, ПИБ 101512751, матични број: 20668890, које заступа Слободан Лалић, генерални директор и КРИП – Инжињеринг д.о.о. Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, ПИБ 100160066, матични број 17175033, коју заступа Александар Кубат, директор, а који на основу Уговора о формирању Конзорцијума заступа Слободан Лалић, овлашћено лице Предузећа Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд (у даљем тексту: Консултант) са друге стране, код Наручиоца заведен под бројем 3426 од 25.06.2018. године и код Консултанта под бројем 2018U039 од 21.06.2018.године (у даљем тексту: Основни уговор) као и Анексом I Уговора заведеном код Наручиоца под бројем 306 од 18.01.2019. године и Консултанта под бројем 2018U039-A1 од 18.01.2019.године као и Анексом II Уговора заведеном код Наручиоца под бројем 1969 од 08.04.2019. године, а код Консултанта под бројем 2018U039-A2 од 09.04.2019.године којим је рок за завршетак закључно до 13.05.2019. године. На основу захтева Консултанта достављеног Наручиоцу дана 13.05.2019. године рок за завршетак радова продужава за 48 дана, односно до 30.06.2019. године. ;
2. На основу ове Одлуке о измени Уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених јединица у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – седми потпројекат, број набавке: RHP-W7-AB/IOP1-2017, шифра из ОРН: 71220000 .

Да су након спроведеног поступка набавке RHP-W7-AB/IOP1-2017– Набавка услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, дана 12.09.2018. године закључиле:

Уговор о вршењу услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда, у оквиру РХП пројекта, потпројекат VII, између “Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890, које заступа Драган Катуча, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и Групе понуђача: Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, ул. Добрињска бр. 8а, Београд, Република Србија, ПИБ 101512751, матични број: 20668890, које заступа Слободан Лалић, генерални директор и КРИП – Инжињеринг д.о.о. Београд, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 40, ПИБ 100160066, матични број 17175033, коју заступа Александар Кубат, директор, а који на основу Уговора о формирању Конзорцијума заступа Слободан Лалић, овлашћено лице Предузећа Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд (у даљем тексту: Консултант) са друге стране, код Наручиоца заведен под бројем 3426 од 25.06.2018. године и код Консултанта под бројем 2018U039 од 21.06.2018.године (у даљем тексту: Основни уговор) као и Анекс I Уговора заведеном код Наручиоца под бројем 306 од 18.01.2019. године и Консултанта под бројем 2018U039-A1 од 18.01.2019.године као и Анекс II Уговора заведеном код Наручиоца под бројем 1969 од 08.04.2019. године и Консултанта под бројем 2018U039-A2 од 09.04.2019.године којим је рок за завршетак Услуге пројектовања продужен до 13.05.2019. године.

Да се у току реализације Основног уговора, Консултант дана 13.05.2019. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом да се дефинише нови рок за вршење услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда , број набавке: RHP-W7-AB/IOP1-2017 , имајући у виду да је за објекат у Аранђеловцу грађевинска дозвола добијена тек 19.04.2019. године;

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак дефинисан Основним уговором закључно са 30.06.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора

Драган Катуча

