

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5656 од 24.10.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр.4 на локацији Нови Пазар у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, Партија 4, који је код Наручиоца заведен под бројем 5656 од 24.10.2018. године, а код Извођача под бројем 15/18 од 24.10.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 60 календарских дана, односно до 25.11.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.4 на локацији Нови Пазар у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB-CW/OP1-2018, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB-CW/IOP1-2018 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са понуђачем ПИГР ЕЛМИР Д.О.О. НОВИ ПАЗАР, ул. Стевана Немање бр.50, 36300 Нови Пазар, матични број: 17188747, ПИБ 101794230, кога заступа Исмет Османовић, директор, закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр.4 на локацији Нови Пазар, за укупно уговорену цену од 467.056,95 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак изградње од 300 дана до 26.09.2019. године.

Дана 30.05.2019. године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката за 60 календарских дана, са образложењем да је одлагање радова наступило из техничких разлога који се односе на не сагледавање положаја високонапонског ваздушнoг кабла од стране пројектанта, као и услед неповољних временских прилика због којих није било могуће изводити радове.

Руководилац изградње је дана 31.05.2019. године Наручиоцу доставио своје мишљење у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 3102 од 31.05.2019. године) у ком је навео да сматра да је захтев Извођача оправдан у делу и да се може прихватити продужење рока од 60 дана.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 25.11.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца

