

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 4135
11.07. 19 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА БР. 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI n° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-214/1/2018-2017, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4799 дана 06.09.2018. године), а у складу са дописом Извођача, број 08 од 19.01.2019. године и сагласности Наручиоца датој у допису број 401-00-00466/2016-01 од 14.05.2019. године, у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја као Наручиоца, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Број 401-00-00466/2016-01 од 26.07.2016. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 1 - завршетак радова на доградњи фискултурне сале са пратећим просторијама у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Сурдулици који је код Наручиоца заведен под бројем 401-00-00466/2016-01 од 26.07.2016. године, а код Извођача под бројем 161 од 21.07.2016. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексом I који је код Наручиоца заведен под бројем 451-03-103/2018-17 од 16.01.2018. године, а код Извођача под бројем 20/1 од 22.01.2018. године (у даљем тексту: Анекс I Уговора) и Анексом II, који је код Наручиоца заведен под бројем 451-03-103/2/2018 од 31.10.2018. године, а код Извођача под бројем 233 од 31.10.2018. године (у даљем тексту: Анекс II Уговора), тако да се рок за извођење радова продужава за 59 дана.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс III Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року у три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 1, број набавке ОП/Р/01/15.

Након спроведеног поступка набавке број ОП/Р/01/15, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 1, Наручилац је са групом понуђача: ГП Тончев градња доо, 5-ти септембар бр.5, Сурдулица, матични број: 17423851, ПИБ 100951226 (водећи члан конзорцијума) и „ГАТ“ доо, Булевар Ослобођења 30А, Нови Сад (члан конзорцијума), закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 1, са укупно уговореном ценом од 3.569.811,11 ЕУР без ПДВ и роком за завршетак радова од 270 дана, односно до 26.07.2017. године.

Уговорне стране су закључиле Анекс I Основног уговора чији је предмет: Извођење додатних радова, обрачун вишкова и мањкова радова и продужење рока за извођење радова, број 451-03-103/2018-17 од 16.01.2018. године (заведен код Наручиоца) и 20/1 од 22.01.2018. године (заведен код Извођача), којим је констатовано да уговорена цена износи 3.766.503,79 ЕУР без ПДВ.

Уговорне стране су закључиле Анекс II Основног уговора чији је предмет: „Извођење додатних радова, обрачун вишкова и мањкова радова и продужење рока за извођење радова, број 451-03-103/2/2018-17 од 31.10.2018. године (заведено код Наручиоца) и 233 од 31.10.2018. године (заведено код Извођача), којим је констатовано да уговорена цена износи 4.102.089,15 ЕУР без ПДВ.

Дана 19.01.2019. године Извођач је дописом број 08 од 19.01.2019. године доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору доо Београд) којим тражи продужење рока за извођење радова због немогућности извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за другу групу школских објеката у оквиру „Програма модернизације школа – Компонента 3” - Партија 1, доградња физкултурне сале са пратећим просторијама у ОШ „Јован Јовановић Змај” у Сурдулици, за 59 дана са образложењем да је кашњење у извођењу радова наступило због неповољних временских услова, извођења радова у зимском периоду, ниских температура, кишних дана и снежних падавина.

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд која врши услуге стручног надзора над извођењем радова по Основном уговору, доставила је Наручиоцу мишљење о оправданости захтева извођача уз допис број 210 од 24.04.2019. године;

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, Наручилац је дописом број: 401-00-00466/2016-01 од 14.05.2019. године, дао сагласност да се продужи рок за извођење радова из Основног уговора - завршетак радова на доградњи физкултурне сале са пратећим просторијама у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Сурдулици за 59 дана, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја