

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3902 од 04.07.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак вршења услуге по Уговору о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти потпројекат који је закључен са Консултантом привредним друштвом Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад, ул.Косте Рацина бр.19, 21000 Нови Сад, Република Србија, матични број 08775265, ПИБ 102291652, који је код Наручиоца заведен под бројем 3902 од 04.07.2017.године, код Консултанта под бројем 01-1376/1 од 04.07.2017.године са Анексом 1 Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 3909 од 19.7.2018.године; код Консултант под бројем 01-1748/1 од 25.7.2018. године) - у даљем тексту: Основни уговор, по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-PH/LVP1-2016, тако да је крајњи рок за завршетак вршења уговорене услуге **27.12.2019. године.**
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс 2 Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа, број набавке: RHP-W4-PH/LVP1-2016, шифра из ОРН: 71356000.


Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-PH/LVP1-2016- Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа закључен је Уговор о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у

Србији – четврти потпројекат са привредним друштвом Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о. Нови Сад, ул.Косте Рацина бр.19, 21000 Нови Сад, Република Србија (у даљем тексту: Консултант), а дана 25.7.2018. године Анекс 1 Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти потпројекат (

Дана 3.7.2019.године Консултант је Наручиоцу доставио допис којим га обавештава да нису испуњени услови за завршетак техничког прегледа предметних објеката имајући у виду да нису достављени сви потребни подаци и информације за објекте Лот2 и Лот3: геодетска мерења (Елаборати) – за објекте који за то нису били спремни, као и мерења струје за поједине објекте који нису прикључени на Електродистрибутивну мрежу, односно за неке објекте који нису прикључени на водовод и канализацију –месну или локалну, због чега није могуће позитивно завршити Извештаје о техничком прегледу за све објекте сходно уговору и Правилнику о вршењу техничког прегледа, те предлаже продужење рока за завршетак уговорених услуга до 27.12.2019. године.

О постојању напред наведених околности односно разлoзима због којих Консултант није у могућности да изврши уговорене услуге у уговореном року, Наручилац је већ био упознат током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, посебно чињенице да су обе стране заинтересоване да се предмет Основног уговора реализују у целости, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак вршења услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора

Драган Катуча

