

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2), Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 1362 од 15.03.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Engineer) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката, за партију број 2 - Сремска Митровица, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB/NOP3-2016 закључен са АМГ СТРУКТУРЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ул. Марка Тајчевића 12а, Београд, као Консултантом (код Наручиоца заведен под бројем 1362 од 15.03.2017. године, код Консултанта заведен под бројем 15/17 од 15.03.2017. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак **07.12.2019. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс I Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Енгинеер) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног

програма стамбеног збрињавања у Републици Србији, број набавке: RHP-W2-AB/NOP3-2016.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP3-2016.- Набавка услуга Руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (Енџинеер) и координатора за безбедност и здравље на раду) током извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за партију број 2 закључен је уговор са привредним друштвом АМГ СТРУКТУРЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), ул. Марка Тајчевића 12а, Београд, са укупно уговореном ценом од 2.500.000,00 РСД без ПДВ. Основним уговором предвиђен је рок за завршетак вршења услуге Руководиоца изградње од 860 дана од којих 360 дана у периоду грађења објекта до дана правоснажности употребне дозволе и 500 дана у периоду након правоснажности употребне дозволе рачунајући од утврђеног „Датума почетка“ који је 16.03.2017.године.


Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Сремској Митровици закљученим између Наручиоца и ДОО Дијагонала Нови Сад, као Извођача (код Наручиоца заведен под бројем 14685 од 22.12.2016. године), са припадајућим Анексом I (код Наручиоца заведен под бројем 1225 од 27.02.2018. године), Анексом II (код Наручиоца заведен под бројем 4407 од 15.08.2018. године), и Анексом III (код Наручиоца заведен под бројем 3576 од 20.06.2019. године), предвиђен је рок за завршетак радова од 330 дана, који је продужен до 29.04.2018. године;

Дана 25.07.2018. године донето је Решење о употребној дозволи за предметне објекте, док је примопредаја објеката извршена дана 27.07.2018. године, што је констатовано Записником о примопредаји радова број 404-549/2017 од 27.07.2018. године. С обзиром на наведено, уговорени рок за вршење услуге Консултанта у периоду од 500 дана након правоснажности употребне дозволе почео је да тече даном правоснажности употребне дозволе и истиче дана 07.12.2019. године;

Како је рок за завршетак од 860 дана предвиђен Основним уговором истекао, а да рок за извршење услуге Консултанта у периоду од 500 дана након правоснажности употребне дозволе истиче 07.12. 2019. године, исти је неопходно продужити до 07.12.2019. године, односно за 136 дана. Наведено продужење рока не сматра се повећањем обима услуга.

Чланом 4.5.3 Основног уговора предвиђено је да уколико дође до продужења рока за реализацију услуга, а при том се не повећава обим услуга, уговорне стране ће закључити анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Консултант не може да утиче, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак из Основног уговора за укупно 136 дана, односно до 07.12.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву.

  
В. Д. директора  
Драган Катуца

**Доставити:**

- Сектору за набавке,
- Архиви