

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3328 од 20.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката-Партија 3, оквиру РХП пројекта, V потпројекат, закључен између **Наручиоца** „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд и Извођача радова Група **понуђача**: К.Г. – УЗОР, доо Крагујевац, ул. Саве Ковачевића бр 54. , 34000 Крагујевац, матични број: 17524852, ПИБ 103084707 (водећи члан групе понуђача), МАРИНКО доо Свилајнац, ул. Светог Саве бб, 35210 Свилајнац, матични број 06441807, ПИБ 101470969 (други члан групе понуђача), СТР на велико и мало БИГ промет Ранка Бига предузетник из Свилајнца Ул. Краља Петра Првог бр. 37, МБ 56644717, ПИБ 103567208 (трећи члан групе понуђача), које на основу Уговора о конзорцијуму о заједничком наступу И извршењу обавеза за јавну набавку RHP-W5-AB/IOP1-2017 заведеног под бројем 18/18 од дана 18.04.2018. године које заступа овлашћено лице за заступање водећег члана групе понуђача Јелена Марковић (у даљем тексту Извођач), са друге стране (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 15 дана за локацију Пожаревац односно 30 дана за локацију Свилајнац.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат, број набавке: RHP-W5-AB/IOP1-2017 партија 3, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број : RHP-W5-AB/IOP1-2017- набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат, Наручилац је са групом понуђача К.Г. Узор доо Крагујевац, МАринко доо Свилајнац и СТР на велико и мало БИГ промет Ранка Бига предузетник из Свилајнца закључио Основни уговор који за предмет има извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката, за укупно уговорену цену од 1.132.555,73 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак пројектовања и изградње од 300 дана.

Дана 25.06.2019. године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев бр.161 за продужење рока за изградњу стамбених објеката на локацији Пожаревац за 15 (петнаест) дана односно Свилајнац 30 (тридесет) календарских дана, са образложењем да је продужење оправдано због лоших временских услова

Руководилац изградње је дана 25.06.2019. године Наручиоцу доставио своје мишљење у вези са захтевом Извођача за продужење рока изградњу стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 3745 од 25.06.2019.године) у којем је навео да сматра да је захтев Извођача оправдан.

О постојању околности односно разлога за кашњење у реализацији Основног уговора, Наручилац је већ био упознат кроз редовне састанке који се одржавају са Извођачем и Руководиоцем изградње током праћења реализације Основног уговора.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се рок за завршетак радова из Основног уговора продужи за 15 односно 30 календарских дана, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.



в.д. директора

Драган Катунца