

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3257 од 15.06.2018.године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр.1 на локацији Чајетина у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат, Партија 1, који је код Наручиоца заведен под бројем 3257 од 15.06.2018. године, а код Извођача под бројем 123/18-4 од 15.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 94 календарска дана, односно до 19.10.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр.1 на локацији Чајетинау оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB/IOP4-2017, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/ИОР4-2017 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети Потпројекат, Наручилац је са понуђачем ГПД „Кеј“ д.о.о. Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 29, 14000 Ваљево, ПИБ 100068813, матични број: 07367236, кога је заступао Миодраг Максимовић, директор, закључио Основни уговор који за предмет има изградњу стамбених објеката за партију бр.1 на локацији Чајетина, за укупно уговорену цену од 996.402,12 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак изградње од 330 дана до 17.07.2019. године.

Дана 23.05.2019. и 11.09.2019. године Извођач је Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката за 120 календарских дана, са образложењем да је одлагање радова наступило из техничких разлога који се односе на нерашчињавање парцеле, кашњење у обезбеђивању електричне енергије и прикључка за воду као и услед неповољних временских прилика због којих није било могуће изводити радове.

Руководилац изградње је дана 11.09.2019. године Наручиоцу доставио своје мишљење у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 5613 од 11.09.2019. године) у ком је навео да сматра да је захтев Извођача оправдан у делу и да се може прихватити продужење рока од **94** дана.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 19.10.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

в.д. директора

Драган Катуча

