

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 14689 од 22.12.2016. године

1. Овом одлуком мења се вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 2 – Вршац, који је закључен између Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: Наручилац) и Конзорцијума који чине: ГРАДИНГ ДОО ПАРАЋИН, Димитрија Марјановића 26, Параћин, ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРКЛИМА ДОО ВРЊАЧКА БАЊА, Кнеза Милоша 161, Врњачка Бања, и TECHNOSECTOR ДОО KRAГУЈЕВАС, Краља Александра Првог Карађорђевића 34, Крагујевац – у даљем тексту: Извођач (код Наручиоца заведен под бројем 14689 од 22.12.2016. године, код Извођача заведен под бројем 2-919 од 22.12.2016.године – у даљем тексту Основни уговор), Анекса I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 275 од 16.01.2018. године, код Извођача заведен под бројем 2-022 од 16.01.2019. године) и Анекса II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2555 од 08.05.2019. године, код Извођача заведен под бројем 2-355 од 10.05.2019. године) чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта - 20 стамбених јединица, у граду Вршцу, тако да сада износи 460.945,95 евра без ПДВ-а.

2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс III Основног уговора.

3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004. матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру II Потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији –Партија 2 - Вршац, број: RHP-W2-AB/NOP2-2016, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB/NOP2-2016 закључен је Основни уговор са изабраним конзорцијумом који чине: ГРАДИНГ ДОО ПАРАЋИН, Димитрија Марјановића 26, Параћин, ПРЕДУЗЕЋЕ ИНТЕРКЛИМА ДОО ВРЊАЧКА БАЊА, Кнеза Милоша 161, Врњачка Бања, и TECHNOSECTOR ДОО КРАГУЈЕВАЦ, Краља Александра Првог Карађорђевића 34, Крагујевац, чији је предмет изградња вишепородичног стамбеног објекта у Вршцу, са уговореном ценом износу од 421.057,10 евра без ПДВ-а. Са истим Извођачем је закључен Анекс I Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 275 од 16.01.2018. године) којим је продужен рок за завршетак радова до 18.11.2018. године. Дана 10.05.2019. године закључен је Анекс II Основног уговора (код Наручиоца заведен под бројем 2555 од 08.05.2019. године, код Извођача заведен под бројем 2-355 од 10.05.2019. године) којим су уговорени непредвиђени радови (са урачунатим мањком радова) у поступку преговарања у вредности од 15.564,14 евра без ПДВ-а, чиме је вредност радова из Основног уговора повећана на износ од 436.621,24 евра без ПДВ-а.

У складу са чланом 20.1 ОУ Основног уговора, Извођач је доставио Руководиоцу изградње/Консултанту: Quiddita d.o.o. Beograd, на сагласност Захтев број 008 (код Извођача заведен под бројем 2-785/1 од 19.11.2018. године) за уговарање вишкова и мањкова радова утврђених приликом обрачуна изведених радова, тако да неуговорени вишкови радова износе 53.974,98 евра без ПДВ-а, а мањкови радова износе 19.951,02 евра без ПДВ-а. Извођач је у свом захтеву навео да предметни радови повећавају цену и квалитет радова и не утичу на динамику радова.

Консултант је Наручиоцу поднео Захтев 008 за издавање одобрења по горенаведеном захтеву Извођача (код Наручиоца заведен под бројем 3746 од 25.06.2019. године), у којем је навео да прихвата достављени захтев Извођача, уз напомену да предметне измене повећавају цену извођења радова, побољшавају квалитет изведених радова и омогућавају да се објекат комплетира у складу са потребама у експлоатацији. Наручилац је Консултанту упутио допис број 894 од 18.02.2019. године којим је тражено да се Захтев Консултанта број 3746 допуни образложењем да ли је до одступања између изведених и уговорених количина радова дошло услед недостатака у техничкој документацији или из других разлога.

Консултант је у вези са наведеним дописом Наручиоца доставио допуну Захтева 008 (код Наручиоца заведен под бројем 3859 од 01.07.2019. године) са прегледом вишкова и мањкова радова по одређеним позицијама радова и детаљним образложењем о насталим одступањима између изведених и уговорених количина радова. Према допуњеном захтеву Консултанта, а на основу прегледа изведених радова Извођач је извео вишак радова који нису уговорени у износу од 44.275,73 евра без ПДВ-а. Такође, Извођач није извео радове (мањак радова) у вредности од 19.951,02 евра без ПДВ-а.

Наручилац је прихватио допуну Захтева 008 (код Наручиоца заведен под бројем 3859 од 01.07.2019. године) са прегледом вишкова и мањкова радова, због чега је потребно изменити Основни уговор, тако што ће се вредност уговорених радова повећати овом изменом за износ од 24.324,71 евра без ПДВ-а (вишкови од 44.275,73 евра без ПДВ-а умањени за мањкове радова у износу од 19.951,02 евра без ПДВ-а).

С обзиром на наведено, укупно изведени радови, укључујући вишкове и мањкове који се уговарају по основу ове измене уговора, износе 460.945,95 евра без ПДВ-а.

Дописом Банке за развој Савета Европе од 06.08.2018. године предвиђено је да се уговарање вишкова и мањкова радова врши путем закључивања анекса предметног уговора о извођењу радова без спровођења одговарајућег поступка набавке.

Дописом који је код Наручиоца заведен под бројем 5778 од 19.09.2019. године, Банка за развој Савета Европе је одобрила повећање донаторских средстава за финансирање наведених радова у износу од 24.324,71 без ПДВ - а.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке,
- Сектору за правне и опште послове и људске ресурсе.