

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3329 од 20.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – Потпројекат 5 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 3329 од 20.06.2018. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: Грађевинско предузеће „Грађевинар“ д.о.о. Уб, ул. Душана Даниловића бр. 5 14210 Уб, МБ 17223119, ПИБ 101347769 (водећи члан групе понуђача) и Грађевинско предузеће „Греда“ д.о.о. Ваљево, ул Карађорђева 165/А, 14000 Ваљево, МБ 06983782 ПИБ 100070116 (члан групе понуђача) (у даљем тексту: Извођач), под бројем 237/18 од 20.06.2018. године, по спроведеном поступку набавке број RHP-W5-AB/IOP1-2017 Потпројекат 5 – партија 6, који за предмет има изградњу стамбених објеката на локацији Уб и Мионица тако да се увећава вредност Уговора и сада износи 817.023,25 евра без ПДВ-а.
2. Овом одлуком увећава се износ из основног Уговора за вредност изведених вишкова радова од 66.442,54 евра без ПДВ-а..
3. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс II Основног уговора.
4. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка радова за изградњу вишепородичних објеката, број набавке RHP-W5-AB/IOPI-2017, шифра из ОРН: 45211100 – Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOPI-2017- Набавка радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката закључен је Основни уговор са Групом понуђача: „Грађевинско предузеће „Грађевинар“ д.о.о. Уб, ул. Душана Даниловића бр. 5 14210 Уб, МБ 17223119, ПИБ 101347769 (водећи члан групе понуђача) и Грађевинско предузеће „Греда“ д.о.о. Ваљево, ул Карађорђева 165/А, 14000 Ваљево, МБ 06983782 ПИБ 100070116 који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката у оквиру партије 6 на локацији Уб и Мионица.

У складу са Основним уговором Руководила изградње је доставио Наручиоцу Допис који је код Наручиоца заведени под бројем 2462 од 25.04.2019 и Допуну захтева број 5419 од 04.09.2019. године, а који се односе на вишкове изведених радова у износу од 105.780,35 евра без ПДВ-а и мањкове изведених радова у износу од 39.337,81 евра, односно у укупном износу од 66.442,54 евра. а са којим се Руководилац изградње сагласио.

Банка за развој Савета Европе се електронски сагласила са ревизијом табеле трошкова од 16.09.2019. године, заведено код Наручиоца под бројем 6430 од 21.10.2019. године, односно да се износ вишкова раодва од 66.442,54евра финансира из средстава резерве предвиђених за финансирање извођења радова.

Имајући у виду да се ради о измени уговорене цене због вишкова радова, које је потребно извести Наручилац је сагласан да се измени уговорена цена за вредност вишкова у односу на цену из Основног уговора, из ког разлога је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

В.д. директора

Драган Катуча



Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке