

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 6984

15.11. 2019 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 6325 од 20.10.2015. године

1. Мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат од 20.10.2015. године (код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015), са припадајућим Анексом I (код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017. године, код Извршиоца под бројем 1-89/2017 од 30.5.2017. године), Анексом II (код Наручиоца заведен под бројем 7951 од 11.12.2017. године, код Извршиоца под бројем 1-194/2017 од 11.12.2017. године), Анексом III (код Наручиоца заведен под бројем 1659/1 од 22.3.2019. године, код Извршиоца под бројем 1-34/2019 од 22.3.2019. године) и Анексом IV (код Наручиоца заведен под бројем 4545 од 30.7.2019. године, код Извршиоца под бројем 1-110/2019 од 30.7.2019. године)- у даљем тексту: Основни уговор, који је закључени између Наручиоца и привредног друштва Quiddita d.o.o.. Beograd (у даљем тексту: Извршилац), ул. Видска 25, 11000 Београд, Република Србија, матични број: 20252146, ПИБ 104838924, по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015, тако да је рок за извршење услуге 28.6.2020. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс V Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, шифра из ОРН: 71247000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-CM/NOP6-2015- Набавка услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала – Наручилац и Извршилац закључили су Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат (Уговор код Наручиоца заведен под бројем 6325 од 20.10.2015. године, код Извршиоца заведен под бројем 1-186/2015 од 20.10.2015.године) који је за предмет имао израду спецификација потребног грађевинског материјала и праћење испоруке и уградње грађевинског материјала за 300 пакета грађевинског материјала у јединицама локалне самоуправе које су наведене у Обиму услуга из Основног уговора.

У току реализације Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, у оквиру РХП пројекта, II потпројекат, Наручилац и Извршилац су закључили Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (Анекс I Уговора код Наручиоца заведен под бројем 2921 од 30.05.2017.године; код Извршиоца под бројем 1-89/2017 од 30.05.2017.године), Анекс II Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (Анекс II Уговора код Наручиоца заведен под бројем 7951 од 11.12.2017.године; код Извршиоца под бројем 1-194/2017 од 11.12.2017.године), Анекс III Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (Анекс III Уговора код Наручиоца заведен под бројем 1659/1 од 22.3.2019.године; код Извршиоца под бројем 1-34/2019 од 22.3.2019.године) и Анекс IV Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала (код Наручиоца заведен под бројем 4545 од 30.7.2019.године, код Извршиоца под бројем 1-110/2019 од 30.7.2019. године), којим анексима су продужили рок за реализацију до 1.11.2019. године и изменили Обим услуга те уговорили да је предмет уговора израда 299 техничких спецификација пакета грађевинског материјала и вршење услуге праћења испоруке и уградње 300 пакета грађевинског материјала у складу са измењеним Обимом услуга.

Извршилац је до истека уговореног рока 1.11.2019, године у целости извршио услугу израде 299 техничких спецификација и услугу праћења испоруке и уградње за 292 пакета грађевинског материјала, све у складу са одредбама Основног уговора.

Наручилац није био у могућности да изврши услугу праћења испоруке и уградње за 8 пакета грађевинског материјала, а који се испоручују и уграђују на територији општине Гроцка, а имајући у виду да нису били испуњени услови за испоруку и уградњу грађевинског материјала.

Имајући у виду да су се у међувремену стекли услови за испоруку 8 пакета грађевинског материјала на територији општине Гроцка, те да ће корисници отпочети уградњу испорученог грађевинског материјала, на страни Наручиоца постоји потреба да Извршилац прати испоруку и уградњу наведених пакета грађевинског материјала, те да се уговорена услуга у целости реализује од стране Извршиоца, у свему у складу са одредбама Основног уговора, а без измене уговорене цене.

Имајући у виду све напред наведено, пре свега чињеницу да се ради о околностима које су наступиле након закључења Основног уговора и које Наручилац није могао да предвиди и на које није могао да утиче, Наручилац је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

ДИРЕКТОРА
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Драган Катунца

