

7332

02.12.19 год.

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године и број 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3522 од 29.06.2018. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РСП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац) - II потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-AB-TI/LVP1-2018 закључен са понуђачем „Институт за безбедност и сигурност на раду” д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 3522 од 29.06.2018. године, код Консултанта под бројем 01-1492/1 од 26.06.2018. године (у даљем тексту: Уговор), и Анекса I Уговора (код Наручиоца заведен под бројем 3623 од 21.06.2019. године, код Консултанта заведен под бројем 01-1459/1 од 03.07.2019. године), тако да је рок за завршетак **14.04.2021. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Уговора.
3. Ову одлуку, у року од три дана од дана доношења, објавити на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РСП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац) - II потпројекат, број набавке: RHP-W2-AB-TI/LVP1-2018.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-AB-TI/LVP1-2018 - Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РСП програма (Бајина Башта, Вршац, Кикинда, Крушевац, Параћин, Прокупље, Сремска Митровица и Шабац) - II потпројекат, закључен је уговор са Консултантом „Институт за безбедност и сигурност на раду” д.о.о. Нови Сад, који је код Наручиоца заведен под бројем 3522 од 29.06.2018. године, код Консултанта под бројем 01-1492/1 од 26.06.2018.године). Укупна уговорена цена износи 1.479.484,00 РСД без ПДВ. Уговором је предвиђено да рок за завршетак истиче даном достављања Извештаја о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за последњи објекат предвиђен Обимом услуга, а најдуже 365 дана од датума ступања на снагу Уговора, а који је датум 29.06.2018. године. Дана 03.07.2019. године закључен је Анекс I Уговора којим је рок за завршетак продужен до 14.12.2019. године (код Наручиоца заведен под бројем 3623 од 21.06.2019. године, код Консултанта заведен под бројем 01-1459/1 од 03.07.2019. године).

Консултант је у уговореном року извршио услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у Бајиној Башти, Вршцу, Кикинди, Параћину и Сремској Митровици. За објекте у Крушевцу, Прокупљу и Шапцу нису се стекли услови за пружање услуга Консултанта из следећих разлога: радови на објектима у Крушевцу и Прокупљу су обустављени до закључења уговора о извођењу радова са новим извођачима, док је за објекат у Шапцу продужен рок за извођење радова.

Чланом 4.5 Уговора (*Промена околности*) предвиђено је, између осталог, да уколико настану околности без кривице Наручиоца или Консултанта, због којих би за Консултанта било немогуће да пружи комплетне Услуге или део истих у складу са уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца, док је чланом 4.5.2 Уговора, под б) предвиђено да се у случају настанка наведених околности, ако је потребно да се динамика пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности.

Чланом 4.3.1. Уговора дефинисано је да се измене Уговора могу извршити на писани захтев било које стране, уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да Консултант услед околности које су настале без његове кривице и кривице Наручиоца није у могућности да изврши део услуга у складу са Уговором, те да је потребно продужити рок за завршетак до 14.04.2021. године, одлучено је као у диспозитиву.



В.д. директора

Драган Катуга

Доставити:

- Сектору за набавке
- Архиви