

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 5112 од 26.09.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак вршења услуга утврђен Уговором о вршењу услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 5112 од 26.09.2018. године, а код Извођача под бројем У-54/18 од 26.09.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), са припадајућим Анексима и то: Анекс I који је код Наручиоца заведен под бројем 6387 од 27.11.2018. године, а код Консултанта под бројем У-65/18 од 03.12.2018. године (у даљем тексту: Анекс I Уговора), Анекс II који је код Наручиоца заведен под бројем 3817 од 27.06.2019. године, а код Консултанта под бројем У-23/19 од 02.07.2019. године и Анекс III који је код Наручиоца заведен под бројем 5999 од 30.09.2019. године, а код Консултанта под бројем У-44/19 од 02.10.2019. године (у даљем тексту: Анекс III уговора) тако да се рок за вршење услуга продужава до 18.12.2019. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс IV Основног уговора.
3. Ову одлуку, у року од 3 дана од дана доношења, објавити на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, број: RHP-W7-AB-D/IOP1-2018, шифра из ОРН: 71220000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W7-AB-D/OP1-2018, набавка услуга израде техничке документације за грађење стамбених зграда у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Седми потпројекат, Наручилац је са групом понуђача: КРИП ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О., ул. Булевар Маршала Толбухина бр.40, Нови Београд, матични број: 17175033, ПИБ 100160066 (водећи члан конзорцијума), Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, ул. Добрињска бр.8а, Београд, матични број: 7022387, ПИБ 101512751 (члан конзорцијума) и Бео потез д.о.о., Београд, ул. Јове Илића бр. 87, Београд матични број: 17153951, ПИБ 100281340 (члан конзорцијума), закључио Основни уговор који за предмет има пружање услуге израде техничке документације за грађење стамбених зграда, са укупно уговореном ценом од 180.754,80 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак услуга од 180 дана, Анексом II основног уговора рок за завршетак услуга продужен је за 120 календарских дана, односно до 02.09.2019. године, Анексом III продужен до 10.11.2019. године.

Дана 05.11.2019. године, писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом да се рок за завршетак услуге продужи до 18.12.2019. године са образложењем да је дошло до кашњење у издавању грађевинске дозволе на локацији у Новом Саду. С обзором на наведено Консултант није у могућности да изврши своје обавезе у уговореним роковима, те је Наручилац захтевао да се приступи померању датума завршетка закључно са 18.12.2019. године..

Чл. 4.3.1 посебних услова Уговора дефинисано је да се измене Уговора могу извршити на писани захтев било које стране, уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми.

Чл. 4.6.4 посебних услова Уговора предвиђено је да ће у случају продужења рока за реализацију Услуге, при којем се не повећава Обим услуга, уговорне стране закључити Анекс уговора и продужити рок за реализацију уговорених Услуга, с тим да се уговорена цена не може увећати.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна односно на које Консултант и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Консултанта, Наручилац усваја захтев и продужава рок за вршење услуга из Основног уговора до 18.12.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.



в.д. директора

Драган Катунца