

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 10873 од 08.08.2016. године

- 1. Овом одлуком мења се рок за извршење услуге из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала – 200 пакета, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ d.o.o. Beograd као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 10873 од 08.08.2016. године; заведен код Консултанта под бројем 1-107/2016 од 08.08.2016. године) (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса I Основног уговора од 05.06.2017. године (заведен код Наручиоца под бројем 3104 од 05.06.2017. године; код Консултанта под бројем 1-93/2017 од 05.06.2017. године), Анекса II Основног уговора од 21.12.2017. године (заведен код Наручиоца под бројем 8248; код Консултанта под бројем 1-199/2017), Анекса III Основног уговора од (заведен код Наручиоца под бројем 3062 од 31.05.2019. године; код Консултанта под бројем 1-73/2019 од 31.05.2019. године) и Анекса IV Основног уговора од (заведен код Наручиоца под бројем 7159 од 25.11.2019. године; код Консултанта под бројем 1-142/2019 од 25.11.2019. године), по спроведеном поступку набавке број **RHP-W4-CM/NOP2-2016**, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за извршење услуга **01.11.2020. године**.**
- 2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс V Основног уговора.**

## Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2016, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-CM/NOP2-2016 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је уговор са понуђачем „Quiddita“ d.o.o. Београд дана 08.08.2016. године, који је ступио на снагу дана 07.09.2016. године достављањем банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Консултанта. У складу са Посебним условима уговора, рок за завршетак пружања услуга Консултанта је 270 дана од дана ступања Основног уговора на снагу. Анексом IV Основног уговора продужен је рок за завршетак услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала до 15.12.2019. године.

Технички представник је у складу са Обимом услуга и Уговором о вршењу услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, израдио Спецификације грађевинског материјала за 17 општина. У 14 општина завршене су испоруке материјала и за њих је Технички представник израдио и доставио Финалне извештаје.

За преосталу општину Аранђеловац завршен је рок за уградњу друге фазе грађевинског материјала и у току је израда финалних извештаја. У општини Беоцин у току је уградња друге фазе материјала, док је у Новом Саду у току уградња прве фазе материјала.

Дана 13.12.2019. године Консултант (Технички представник) је Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за завршетак уговорених услуга (Допис у вези Уговора 10873 од 08.08.2016., број 7-256/2019, заведен код Наручиоца под бројем 7677) у којем је предложио да се рок за извршење услуга продужи до 01.11.2020. године и на тај начин омогући завршетак уговорних обавеза за преостале три општине.

У складу са чланом 4.5.5 Посебних услова уговора Консултант нема право на додатно плаћање по основу продужења рока, односно на измену уговорене цене.

Узимајући у обзир све горенаведено, као и то да је рок за реализацију Потпројекта 4 продужен до 31.01.2021. године, чиме су се стекли услови за продужење рока по захтеву Техничког представника, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА  
НЕМАЊИНА 22-26  
БЕОГРАД  
Душан Ковачевић