

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, члана 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 6358 од 10.10.2017. године, члана 1. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, број 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 5290 од 25.08.2017. године

1. Овом одлуком мења се рок за пружање услуга из Уговора о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала - 202 пакета, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ d.o.o. Beograd као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017. године; код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017. године) (у даљем тексту: Основни уговор), Анекса I Основног уговора од 05.03.2019.године (код Наручиоца заведен под бројем 1357; код Консултанта заведен под бројем 1-27/2019) и Анекса II Основног уговора од 25.11.2019. године (код Наручиоца заведен под бројем 7158; код Консултанта заведен под бројем 1-143/2019), по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-CM/NOP2-2017, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4 проширење, компонента: Грађевински материјал, тако да је крајњи рок за пружање услуга **01.11.2020. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс III Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Потпројекат 4 проширење, компонента: Грађевински материјал, број набавке: RHP-W4-CM/NOP2-2017, шифра из ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

Након спроведеног поступка набавке број: RHP-W4-CM/NOP2-2017 - Набавка услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закључен је Уговор о вршењу услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, закљученог између „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд као Наручиоца и привредног друштва „Quiddita“ д.о.о. Београд као Консултанта (заведен код Наручиоца под бројем 5290 од 25.08.2017. године; заведен код Консултанта под бројем 1-141/2017 од 25.08.2017. године), који је ступио на снагу дана 30.08.2017. године достављањем бланко соло менице и меничног овлашћења за добро извршење посла од стране Консултанта. У складу са Посебним условима уговора, рок за завршетак пружања услуга Консултанта је 18 месеци од дана ступања Основног уговора на снагу, односно до 28.02.2019. године. Анексом II Основног уговора продужен је рок за завршетак услуга техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала до 15.12.2019. године.

Технички представник је у складу са Обимом услуга и Уговором о вршењу услуге техничког представника за испоруку и уградњу грађевинског материјала, урадио Спецификације грађевинског материјала за 19 општина. У 2 општине (Ћићевац и Уб) завршене су испоруке и уградња материјала, и за њих је Технички представник израдио и доставио Финалне извештаје.

За општине Смедеревска Паланка, Бачки Петровац, Зајечар, Сечањ, Бач и Пожега завршен је рок за уградњу друге фазе материјала и у току је израда Финалних извештаја.

У општинама Књажевац, Лајковац, Бела Паланка, Панчево и Јагодина у току је уградња материјала. У општинама Прибој, Крушевац, Ваљево, Шабац, Беоцин и Аранђеловац очекује се почетак испоруке грађевинског материјала.

Дана 13.12.2019. године Консултант (Технички представник) је Наручиоцу доставио захтев за продужење рока за завршетак уговорених услуга (Допис у вези Уговора 5290 од 25.08.2017., број 7-255/2019, заведен код Наручиоца под бројем 7678) у којем је предложио да се рок за извршење услуга продужи до 01.11.2020. године и на тај начин омогући завршетак уговорних обавеза за преосталих 13 општина.

У складу са чланом 4.5.5 Посебних услова уговора Консултант нема право на додатно плаћање по основу продужења рока, односно на измену уговорене цене.

Узимајући у обзир све горенаведено, као и то да је рок за реализацију Потпројекта 4 продужен до 31.01.2021. године, чиме су се стекли услови за продужење рока по захтеву Техничког представника, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

ДИРЕКТОРА
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

