

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД

Бр. 422

28.01. 2020 год.

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 6358 од 10.10.2017. године и бр. 2734 од 15.05.2019. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3135 од 11.06.2018. године

Овом одлуком мења се вредност радова из Уговора о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у **Старој Пазови** у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији - Потпројекат 5 (у даљем тексту: Основни уговор), који је заведен у „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд под бројем **3135** од 11.06.2018. године (у даљем тексту: Наручилац), а код Групе понуђача: „Златибор –Градња Београд АД Београд”, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, , ПИБ:102004512, матични број: 17168843, (водећи члан групе понуђача) и Кеј доо Ваљево, Владике Николаја 29б, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236 (члан групе понуђача), коју у складу са Споразумом о формирању групе понуђача бр 370 од 05.03.2018. године, у оквиру спроведеног поступка набавке број: RHP-W5-AB/NOP1-2016, заступа Јеленко Јеремић, директор „Златибор-Градња Београд АД Београд” овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: **Извођач**), као водећи члан групе понуђача, чији је предмет извођење радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, тако да се уговорена вредност радова увећава за разлику вишкова радова и повећава за 208.595,30 евра без ПДВ-а (словима: двестатридесетиједнахиљадаосамдесетосам и 56/100 евра) и сада износи укупно 4.194.198,02 евра без ПДВ-а.

1. Овом одлуком мења се и рок за завршетак из основног Уговора и припадајућих Анекса у укупном трајању од 124 дана.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс VIII Основног уговора.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ: 106729004, матични број: 20668890.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, број: RHP-W5-AB/NOP1-2016, шифра из ОРН: 45211100- Радови на изградњи зграда.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/NOP1-2016 - Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у Старој Пазови, закључен је Основни уговор са Групом понуђача: „Златибор –Градња Београд АД Београд”, Пожешка бр. 104а, 11030 Београд, ПИБ:102004512, матични број: 17168843, (водећи члан групе понуђача) и Кеј доо Ваљево, Владике Николаја 29б, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236 (члан групе понуђача), коју у складу са Споразумом о формирању групе понуђача бр 370 од 05.032018. године, у оквиру спроведеног поступка набавке број: RHP-W5-AB/NOP1-2016, заступа Јеленко Јеремић, директор „Златибор-Градња Београд АД Београд” овлашћеног члана групе понуђача (у даљем тексту: **Извођач**), као водећи члан групе понуђача

У складу са Основним уговором Извођач је дана 30.10.2019. дописом упутио Руководиоцу изградње Захтев број 018 (заведен код Извођача под бројем 1464), за продужење рока извођења радова за објекте - по ламелама:

- за ламеле: 1-1, 1-2 и 1А-3 до 20.11.2019. године;
- за ламеле 3-1, 3А-2, 3-3 и 3А-4 до 25.11.2019. године,

а дана 05.11.2019. године Захтев за измену Захтева број 018 (заведен код Извођача под бројем 1482, а код Наручиоца под бројем 6757) за исправку грешке везане за примену члана уговора.

Руководилац изградње је дана 31.05.2019. године Наручиоцу доставио допис у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 6667 од 31.10.2019. године), којим је усвојио захтев Извођача и одобрио продужење рока по ламелама до датума наведених у образложењу ове Одлуке, услед кашњења у прибављању потребне документације.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се Извођачу продужи рок за завршетак радова из Основног уговора и припадајућих Анекса укупно за 124 календарска дана, а по овом Анексу и то

- за ламеле: 1-1, 1-2 и 1А-3 до **20.11.2019.** године и
- за ламеле 3-1, 3А-2, 3-3 и 3А-4 до **25.11.2019.** године

в.д. директора

Душан Ковачевић

Доставити:

- Архиви,
- Сектору за набавке