

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године, члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 2828 од 23.05.2017. године

1. Овом одлуком мења се уговорена цена утврђена Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр. 2 у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Четврти потпројекат, који је код Наручиоца заведен под бројем 2828 од 23.05.2017. године, а код Извођача под бројем 215/17-У од 23.05.2017. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се уговорена цена умањује за износ од 31.571,15 евра без ПДВ-а и сада износи 2.740.721,71 евра без ПДВ-а.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 2 на локацијама у оквиру Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији – Четврти потпројекат, RHP-W4-AB/OP1-2016, шифра из ОРН:45211100.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB/IOP1-2016 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – четврти Потпројекат, Наручилац је са **Групом понуђача: Грађевинско привредно друштво „Kej” д.о.о. Ваљево**, Владике Николаја бр. 29Б, 14000 Ваљево, ПИБ: 100068813, матични број: 07367236, кога заступа директор Миодраг Максимовић и Производно-грађевинско предузеће „Комград” д.о.о. Ваљево, Мирка Обрадовића бб, 14000 Ваљево, ПИБ: 101906064, матични број: 17430645, кога заступа директор Миодраг Стојковић (у даљем тексту: **Извођач**), закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 2, за укупно уговорену цену од 2.679.900,25 EUR без PDV и роком за завршетак изградње од 330 дана.

Извођач је дана 10.12.2019. године Наручиоцу и Руководиоцу изградње доставио захтев (код Наручиоца заведен под бројем 7564 од 10.12.2019. године, а код Извођача под бројем 938/19 И) за уговарање вишкова и мањкова радова са табеларним приказом истих, са којим се потписом и овером истог сагласио Руководилац изградње и тиме потврдио да су количине и вредности вишкова и мањкова приказане у Захтеву Извођача број 938//19-И исправне, те да вредност вишкова радова по Основном уговору и припадајућим анексима износи 96.139,90 евра, док вредност мањкова радова износи 127.711,05 евра, односно да разлика вишкова и мањкова извршених радова износи - 31.571,15 евра .

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан са напред наведеном изменом, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

В.д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

