

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. годинем члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 3330 од 20.06.2018. године

1. Овом одлуком мења се рок за завршетак радова утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката - за партију бр.2 на локацији Крушевац у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекта Партија 2, који је код Наручиоца заведен под бројем 3330 од 20.06.2018. године, а код Извођача под бројем 111 од 20.06.2018. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за завршетак радова продужава за 45 дана, односно до 27.09.2019. године.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће измењен Основни уговор.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 2 на локацији Крушевац у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – Пети потпројекат RHP-W5-AB/IOP1-2017, шифра из ОРН: 44211000 i 45211300.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W5-AB/IOP1-2017 набавка радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – пети потпројекат, Наручилац је групом понуђача СЗТР „Љуба-Инвест“ кога заступа Богољуб Миленовић предузетник, Књаза Милоша 6б, 35250 Параћин, матични број: 50522385, ПИБ 100876011 (водећи члан конзорцијума) и Модулор д.о.о. Београд, Николаја Салтикова 61, 11000 Београд, матични број: 06042902, ПИБ 100829676

(члан конзорцијума) закључио Основни уговор који за предмет има изградњу вишепородичних стамбених објеката за партију бр. 2 на локацији Крушевац, за укупно уговорену цену од 809.556,91 ЕУР без ПДВ-а и роком за завршетак изградње од 330 дана до 13.08.2019. године.

У току реализације Основног уговора Извођач је Руководиоцу изградње доставио захтев за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката за 45 календарских дана, са образложењем да услед неповољних временских прилика (снежних падавина и ниских температура), није било могуће изводити радове.

Руководилац изградње је дана 25.11.2019. године Наручиоцу доставио своје мишљење у вези са захтевом Извођача за продужење рока за изградњу вишепородичних стамбених објеката (код Наручиоца заведен под бројем 7137 од 25.11.2019. године) у ком је навео да сматра да је захтев Извођача оправдан и да се може прихватити продужење рока од 45 дана.

Имајући у виду све напред наведено, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак радова из Основног уговора до 27.09.2019. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.



В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22
БЕОГРАД

Душан Ковачевић