

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017. године и број 2734 од 15.05.2019. године и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017), в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 3472 од 27.06.2018. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Озаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус) - IV потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W4-AB-TI/LVP1-2018 закључен са **групом понуђача: “Горјан” д.о.о. Београд**, ул. Цвијићева бр.40а, 11000 Београд, ПИБ: 100132280, матични број:07762461, које заступа Горјан Јовановић, директор) и **„ENERGY CONCEPT” д.о.о.** ул. Тихомира Остојића бр.4/2, 21000 Нови Сад, ПИБ: 107515285, матични број: 20818638, које заступа Горан Тодоровић, директор (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 3472 од 27.06.2018. године, код Консултанта под бројем 132/18 од 25.06.2018. године (у даљем тексту: Уговор), тако да је рок за завршетак **30.06.2020. године**.
2. На основу ове одлуке биће сачињен Анекс II Уговора.
3. Ову одлуку, у року од три дана од дана доношења, објавити на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (**Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Оџаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус**) - IV потпројекат, број набавке: RHP-W4-AB-TI/LVP1-2018.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W4-AB-TI/LVP1-2018 - Набавка услуге техничког прегледа и енергетске сертификације за вишепородичне стамбене објекте у оквиру РХП програма (Ариље, Ужице, Лозница, Бор, Кладово, Неготин, Стара Пазова, Зрењанин, Оџаци, Темерин, Сомбор, Врњачка Бања и Брус) - IV потпројекат, закључен је уговор са групом понуђача: “Горјан” д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр.40а, 11000 Београд, ПИБ:100132280, матични број:07762461, и „ENERGY CONCEPT” д.о.о. ул. Тихомира Остојића бр.4/2, 21000 Нови Сад, ПИБ: 107515285, матични број: 20818638, (у даљем тексту: Консултант), који је код Наручиоца заведен под бројем 3472 од 27.06.2018. године, код Консултанта под бројем 132/18 од 25.06.2018. године. Укупна уговорена цена износи 1.642.130,00 РСД (милионшесточетрдесетдвехиљадестотридесетдинара) без ПДВ. Уговором је предвиђено да рок за завршетак истиче даном достављања Извештаја о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за последњи објекат предвиђен Обимом услуга, а најдуже 365 дана од датума ступања на снагу Уговора, који је 27.06.2018. године.

Дана 23.07.2019. године закључен је Анекс I Уговора заведен код Наручиоца под бројем 4393 од 23.07.2019. године, а код Консултанта под бројем 144-1/19 од 23.07.2019. године, којим је продужен рок за вршење услуге за 187 дана, односно до 31.12.2019. године;

Консултант је у предвиђеном року доставио Извештаје о извршеном техничком прегледу и енергетској сертификацији за објекте у Ариљу, Лозници, Зрењанину, Кладову, Неготину, Старој Пазови, Сомбору, Темерину, Брусу и Врњачкој Бањи, док се за објекте у Оџацима, Ужицу и Бору нису стекли услови за пружање услуга Консултанта, јер Консултанту закључно са 31.12.2019. године није достављена потребна документација за вршење услуге техничког прегледа.

С обзиром на то да Консултант услед околности које су настале без његове и кривице Наручиоца није у могућности да изврши део услуга у складу са Уговором, као и да је чланом 4.5 (*Промена околности*) предвиђено, између осталог, да уколико настану околности без кривице Наручиоца или Консултанта, због којих би за Консултанта било немогуће да пружи комплетне Услуге или део истих у складу са уговором, он се обавезује да о томе одмах обавести Наручиоца, а чланом 4.5.2 под б) предвиђено да се у случају настанка наведених околности ако је потребно да се динамика пружања одређених услуга успори, рок за њихов завршетак се помера за онолико колико изискују такве околности, потребно је продужити рок за завршетак за шест месеци, односно до 30.06.2020. године.

Имајући у виду наведено, као и то да је чланом 4.3.1 Уговора предвиђено да измене уговора могу да се изврше на писани захтев било које стране уколико се о томе постигне узајамни договор у писаној форми, одлучено је као у диспозитиву.

В.Д. директора
НЕМАЊИНА 22/26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић



Доставити:

- Сектору за набавке
- Архив