

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 81. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 8015 од 29.12.2015.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 6358 од 10.10.2017.године, и члана 16. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектима у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 51/2010, 72/2013, 24/2014, 65/2014, 110/2016 и 26/2017)“, в.д. директора Наручиоца „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број 7594 од 29.11.2017. године

1. Овом Одлуком мења се рок за завршетак вршења услуге из Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат, који је по спроведеном поступку набавке број RHP-W2-PH/NOP1-2016, закључен дана 30.11.2017.године са конзорцијумом који чине привредно друштво Горјан д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр.40а, 11000 Београд, ПИБ 100132280, мат.бр.07762461 и привредно друштво Energy concept d.o.o. Novi Sad, ул.Тихомира Остојића бр.4, 21000 Нови Сад, ПИБ 107515285, мат.бр.20818638, који је код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017.године, код Горјан д.о.о. Београд под бројем 196/17 од 30.11.2017.године са Анексом 1 Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.4.2019. године, а код Консултанта под бројем 75/2019 од 19.4.2019. године) - у даљем тексту: Основни уговор, тако да је крајњи рок за завршетак вршења уговорене услуге **30.6.2020. године**.
2. На основу ове Одлуке о измени уговора биће сачињен Анекс 2 Основног уговора.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, матични број: 20668890, ПИБ: 106729004.

Подаци о поступку набавке: Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа, број набавке: RHP-W2-PH/NOP1-2016, шифра из ОРН: 71356000.

Након спроведеног поступка набавке број RHP-W2-PH/NOP1-2016- Набавка услуга техничког прегледа монтажних кућа Наручилац је са конзорцијумом који чине привредно друштво Горјан д.о.о. Београд, ул. Цвијићева бр.40а, 11000 Београд, ПИБ 100132280,

мат.бр.07762461 и привредно друштво Energy concept d.o.o. Novi Sad, ул.Тихомира Остојића бр.4, 21000 Нови Сад (у даљем тексту: Консултант), закључио Уговор о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – други потпројекат (код Наручиоца заведен под бројем 7594 од 29.11.2017.године, код Консултанта под бројем 196/17 од 30.11.2017.године), а дана 19.4.2019. године Анекс I Уговора о вршењу услуга техничког прегледа монтажних кућа, којим је продужен рок за завршетак вршења услуга до 30.11.2019. године (код Наручиоца заведен под бројем 2297 од 18.4.2019. године, а код Консултанта под бројем 75/2019 од 19.4.2019. године).

Дана 3.1.2020. године, Консултант је Наручиоцу доставио Захтев за продужење рока за завршетак уговорене услуге до 30.6.2020. године, а из разлога што извођачи радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа, за десет монтажних кућа нису доставили потребну документацију која је неопходна за вршење техничког прегледа односно енергетске сертификације монтажних кућа.

Имајући у виду да је Наручилац упознат са чињеницом да извођачи радова на пројектовању и изградњи монтажних кућа нису доставили документацију која је неопходна за вршење техничког прегледа из разлога што се нису стекли услови за израду неопходне документације (недостајући прикључци на комуналну инфраструктуру код седам монтажних кућа и две монтажне куће чија изградња тек треба да отпочне), да и даље постоји потреба да се уговорена услуга техничког прегледа реализују у целости у односу на све монтажне куће, те да не постоји одговорност Консултанта за продужење рока за вршење услуге техничког прегледа, Наручилац је сагласан да се продужи рок за завршетак вршења услуга из Основног уговора, те је одлучено као у диспозитиву.

в.д. директора
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД
Душан Ковачевић

