

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26, ПИБ 102199748
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 2496
12.05.2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

На основу Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке FI н° 25.610 („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 8/10, 12/15 и 11/17), члана 5. став 1. тачка 4) Уговора о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ у Републици Србији финансиран из средстава Европске инвестиционе банке (закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд, код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-2017 од 21.08.2019. године, код Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године), а у складу са дописима Извођача: бр. СРБП19001-259/2020 од 20.03.2020. године, дописом упућеним електронском поштом од 24.03.2020. године, дописом бр. СРБП19001-261/2020 од 25.03.2020. године, дописом бр. СРБП19001-263/2020 од 20.03.2020. и дописом бр. СРБП19001-297/2020 од 08.05.2020. године, в.д. директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
Број 451-02-1630/2019-17 од 16.05.2019. године

1. Мења се рок за завршетак извођења радова, утврђен Уговором о извођењу радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка – реконструкција и доградња објекта уговорених Основним уговором који је код Наручиоца заведен под бројем 451-02-1630/2019-17, а код Извођача под бројем 425/19 од 16.05.2019. године (у даљем тексту: Основни уговор), тако да се рок за извођење радова продужава за 47 дана, односно до 03.07.2020. године.
2. На основу ове одлуке биће закључен Анекс I Основног уговора.
3. Ову Одлуку у року од три дана објавити на интернет страници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Образложење

Подаци о Наручиоцу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија, ПИБ 102199748, матични број 17329235.

Подаци о поступку набавке: Извођење радова на изградњи, реконструкцији за четврту групу школских објеката, у оквиру Програма модернизације школа - Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка, број набавке Н/Р/01/18.

Након спроведеног поступка набавке број Н/Р/1/2018, набавка извођења радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, Партија 3, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка, Наручилац је са **К.Е.С.З. International d.o.o. Beograd**, Ђорђа Станојевића 12, спрат III, Београд - Нови Београд, ПИБ 108303193 матични број: 20972149, закључио уговор који за предмет има реконструкцију и доградњу објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“, Звечка (у даљем тексту: Основни уговор, са укупно уговореном ценом од 1.317.127,34 динара без ПДВ и роком за завршетак радова од 270 календарских дана од датума почетка радова, односно датума увођења Извођача у посао, односно до 17.05.2020. године.

Дописима: бр. СРБП19001-259/2020 од 20.03.2020. године, дописом од 24.03.2020. године (упућеним електронском поштом), бр. СРБП19001-261/2020 од 25.03.2020. године и бр. СРБП19001-263/2020 од 20.03.2020. године Извођач је обавестио Надзорни орган да је због немогућности остваривања планираног учинка и отежаних услова рада услед увођења ванредног стања и доношења мера заштите против Пандемије које је увела Влада Републике Србије приморан да заустави радове, те да је у складу са проглашењем ванредног стања на територији Републике Србије, због Пандемије Вируса Ковид 19 стекао право за продужетак рока за завршетак ;

Дана 08.05.2020. године Извођач је дописом број СРБП19001-297/2020 доставио захтев (заведен у Јединици за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд под бројем 323 од 11.05.2020.године) којим тражи продужење рока за извођење радова због немогућности извођења радова услед разлога наведених у ставу четири образложења, за 47 дана.

Имајући у виду да се ради о околностима које не зависе од воље уговорних страна, односно на које Извођач и Наручилац не могу да утичу и које су настале без кривице Наручиоца или Извођача, одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

Доставити:

- Архиви
- Министарству просвете, науке и технолошког развоја


В.Д. ДИРЕКТОРА
Душан Ковачевић